



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

FORMATO No: 20A  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - COMPROMISOS SUSCRITOS  
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
MUNICIPIO	PEREIRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Manuel Tamayo Vargas
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Wilson Palacio Vasquez
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2010-07-21
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	COMPROMISOS FIRMADOS EL 15 FEBRERO, 21 DE ABRIL Y 16 DE JULIO DE 2.010, PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA DENGUE.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2011-08-08
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO  
GENERAL DEL PLAN

Nivel de cumplimiento del plan es del: 93%

CUMPLIMIENTO DE LOS  
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se presenta un avance bajo en los siguientes hallazgos, deben ser objeto de revisión:

Hallazgo Nro. 9: No hay evidencia de levantamiento de índices aéreos, actividades de control y de educación en instituciones priorizadas, con énfasis en aquellas que generan concentración poblacional como escuelas u hospitales. (Responsables: Oscar Alejandro Bartolo Velez, Shirley Del Socorro Botero Franco)

Hallazgo Nro. 14: Continuar fortaleciendo la articulación entre la unidad de entomología, el programa ETV, el grupo de epidemiología y el laboratorio de salud pública. (Responsable: Sergio Jairo Orozco Hincapié)

Hallazgo Nro. 19: Adelantar trámites para verificación real de efectividad o disposición final de malathion vencido. (Responsables: Shirley Del Socorro Botero Franco)



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

OBSERVACIONES

• VER las observaciones en la última Columna del Formato.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

93

CONCLUSIONES

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
JEFE CONTROL INTERNO

\_\_\_\_\_  
LIDER AUDITOR  
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	No se han solicitado los planes de mejoramiento a todas las IPS donde fueron atendidos los pacientes que fallecieron a causa de Dengue	<p>Solicitar planes de mejoramiento a todas las IPS donde fueron atendidos los pacientes que fallecieron a causa de Dengue</p> <p>Recepcionar la notificación de mortalidad por dengue. Alberto Medina Córdoba</p> <p>Solicitud, Recepción y revisión preliminar de las Historias clínicas y/ o acta de unidad de análisis municipal. Alberto Medina Córdoba</p> <p>Convocatoria de unidad de análisis. Alberto Medina Córdoba</p> <p>Requerimiento del plan de mejoramiento a las IPS a partir de la unidad de análisis Claudia Vélez</p> <p>Seguimiento a los planes de mejoramiento Shirley Botero Franco, Alvaro Ayala y Alberto Medina, según componente</p> <p>Remisión de copias de las actuaciones al INS Edilma Ocampo Valencia</p>	ALBERTO MEDINA CORDOVA, Alvaro Augusto Ayala Garzon, Claudia Patricia Velez Bermudez, Shirley Del Socorro Botero Franco	2010-07-23	<p>Tiempos de ejecución por cada actividad</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permanente</li> <li>2. Permanente</li> <li>3. Periodicidad según comportamiento del evento.</li> <li>4. Según unidad de análisis</li> <li>5. Trimestral</li> <li>6. Semanal</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento a la mortalidad por dengue en la unidad de analisis. Diez reuniones a la fecha</li> <li>• Seguimiento a la mortalidad por dengue en la unidad de analisis. Diez reuniones a la fecha</li> </ul>	<u>100%</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se anexan actas</li> <li>• Se anexan actas</li> </ul>

<p><u>2</u></p>	<p>No hay evidencia del Seguimiento y verificación de planes de contingencia, según circular 09 - 2010, a todas las IPS en relación con la atención de pacientes afectados por dengue e incluir indicadores.</p>	<p>Hacer Seguimiento y verificación de planes de contingencia, según circular 09 - 2010, a todas las IPS en relación con la atención de pacientes afectados por dengue e incluir indicadores.</p> <p>Solicitud a IPS de avances en los planes de contingencia.</p> <p>Evaluación de avances</p> <p>Adelantar acciones de inspección y verificación a las IPS con mortalidad por dengue para toma de acciones pertinentes. (Remitir copias a INS)</p>	<p>ALBERTO MEDINA CORDOVA, Alvaro Augusto Ayala Garzon, JUAN GUILLERMO RAMIREZ, Claudia Patricia Velez Bermudez, Shirley Del Socorro Botero Franco</p>	<p>2010-07-22</p>	<p>1. Cartas de solicitud</p> <p>2- Acta de reunión</p> <p>3- documento de notificación enviado a las IPS objeto de las acciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plan de trabajo, actas y listas de asistencia, metodología</li> <li>• Se realizó auditoria a los planes de contingencia de dengue de las 16 ESE Hospitales por el medico de apoyo a salud publica</li> </ul>	<p><u>100%</u></p>	
<p><u>3</u></p>	<p>No hay establecidos indicadores de calidad de la atención de pacientes con dengue y realizar monitoreo y evaluación</p>	<p>Establecer indicadores de calidad de la atención de pacientes con dengue y realizar monitoreo y evaluación</p> <p>Realizar proceso de levantamiento de indicadores, construcción de análisis y un primer corte-</p>	<p>ALBERTO MEDINA CORDOVA</p>	<p>2010-07-23</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tienen los indicadores de calidad en la atención de pacientes con dengue, los cuales se ponen a disposición del Programa de ETV (Dra Shirley y de Calidad (Dra Claudia Velez) para la toma de decisiones.</li> </ul>	<p><u>100%</u></p>	
<p><u>4</u></p>	<p>No se ha realizado búsqueda activa institucional tanto de casos de morbilidad como de mortalidad de las distintas actividades incluidas en el plan de contingencia.</p>	<p>Realizar búsqueda activa institucional tanto de casos de morbilidad como de mortalidad de las distintas actividades incluidas en el plan de contingencia.</p> <p>1. Análisis de RIPS e historias clínicas</p> <p>2. Contactos comunitarios</p>	<p>ALBERTO MEDINA CORDOVA, Alvaro Augusto Ayala Garzon, Shirley Del Socorro Botero Franco</p>	<p>2010-08-31</p>	<p>evidencias de las acciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó revisión conjunta entre profesionales especializados de red y epidemiología, encontrándose que la evaluación de los RIPS no aplica para el seguimiento del proceso.</li> </ul>	<p><u>100%</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ver acta adjunta</li> </ul>

5	No se han Realizado monitoreo y evaluacion al plan de contingencia departamental (Sala situacional y comité de crisis)	Realizar monitoreo y evaluacion al plan de contingencia departamental (Sala situacional y comité de crisis)	ALBERTO MEDINA CORDOVA, JUAN GUILLERMO RAMIREZ	2010-07-23	evidencia de las actas de comite de crisis y el cumplimiento de los compromisos que se establezcan en ellas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se operativizó el Comité de Crisis quedando las actas respectivas en archivo físico del CRUE y en Intranet. En las diferentes actas se evidencia el seguimiento a los compromisos. Se cuenta con el marco normativo propio para el Comité de Crisis.</li> <li>• Corrige el seguimiento anterior que fue notificado sin porcentaje.</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Sala Situacional se creó por resolución.</li> </ul>
6	No se han enviado muestras de tejidos de acuerdo con las recomendaciones del INS para estudio histopatológico y virológico en todos los casos de muertes probables por dengue	Verificar la suficiencia de la red pública y privada para la toma de muestras	JUAN CARLOS Restrepo Mejia, Alvaro Augusto Ayala Garzon	2010-08-17	evidencia del contrato donde se incluya esta actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La ESE Hospital Universitario San Jorge esta realizando las autopsias y estudios de tejidos requeridos por el Sistema Departamental de Salud</li> <li>En las diferentes unidades de analisis de mortalidad se ha comprobado la realización de estos procedimientos con reporte de patología del HUSJ</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha recordado al HUSJ que los tejidos deben enviarse al INS para los estudios de laboratorio requeridos para la confirmación de la patología; la cual ha sido acatada</li> </ul>
7	No se han Realizado adecuaciones proyectadas al laboratorio de entomología,	Realizar estudio médico arquitectónico para definir requerimientos para adecuaciones proyectadas al laboratorio de	Shirley Del Socorro Botero Franco	2010-08-31	evidencia del modelo de diseño arquitectonico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A la fecha se tiene en proceso admisnitrativo (listo CDP, cotizaciones y justificación, en espera de abrirse la licitación) la adquisición de equipos y reactivos de entomología, tanto de material de campo como de laboratorio. De igual manera, se realizó solicitud de diseño del mismo a la Dra. Ligia Lugo del INS.</li> <li>• Se recibió respuesta de lineamientos de diseño por parte del INS y se dio traslado al arquitecto de la Secretaría para apoyar dicho proceso, se adjuntan ambos oficios.</li> <li>• A la fecha se tiene estructurado el anteproyecto del laboratorio de entomología; a la fecha el arquitecto Jaime Rojas, la Ingeniera Isabel Cristina Spaggiari y la Dra. Ludy Marcela Delgado; están pednientes de la confirmación de la visita al Laboratorio de Entomología del Departamento del Quindío para</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta anteproyecto, información recibida de otras entidades territoriales (planos) y actas de reunión.</li> <li>•</li> <li>• Se adjunta evidencia del cumplimiento anterior. Informe de la visita a la Unidad</li> </ul>

	incluida la dotación.	laboratorio de entomología, incluida la dotación.	Francisco			<p>iniciar con Iso diseños.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó visita a la unidad básica de entomología del Departamento del Quindío, el pasado 2 de mayo, por parte de los profesionales: Arquitecto Jaime Alberto Rojas, Ingeniera Isabel Cristina Spaguiari y la Bióloga Ludy Marcela Delgado; lo anterior con el fin de iniciar los diseños de la unidad de Risaralda y los costos reales del proyecto.</li> <li>El día de ayer llegó vía Fax, la notificación del Ministerio de La Protección Social, donde se manifestó que en reciente incorporación de recursos para el programa regular de ETV se contemplaron los 60 millones comprometidos para la infraestructura física de la unidad básica de Entomología.</li> </ul>		<p>la visita a la Unidad de entomología del Departamento del Quindío.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una vez se reciba el oficio de manera oficial se adjuntará a este plan de mejoramiento.</li> </ul>
<u>8</u>	No se ha realizado capacitación suficiente en el protocolo de vigilancia y en la guía de atención para pacientes con dengue	Realizar convocatoria para una segunda capacitación en el protocolo de vigilancia y en la guía de atención para pacientes con dengue.	Alvaro Augusto Ayala Garzon, Shirley Del Socorro Botero Franco	2010-07-27	Nº de personas capacitadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó capacitación en el HUSJ el pasado jueves, de la cual se anexa a sistencia. Y se tiene programada una segunda capacitación para el próximo 11 de agosto, con las IPS del Área Metropolitana, a las 9:00 a.m. en el recinto de la Asamblea.</li> <li>Se realizó la segunda capacitación de manejo de la guía clínica de dengue, el once de agosto como se tenía prevista; de igual manera, la semana comprendida entre el 23 y 27 de agosto el DR. Ernesto Díaz, consultor del convenio OPS- MPS con el acompañamiento de las Drs. Claudia Patricia Velez y Shirley Botero Franco realizó visitas a las IPS con reporte de mortalidad y se dieron capacitaciones en cada una de las instituciones visitadas, además tres capacitaciones generales en tres horarios diferentes para el personal clínico del área metropolitana, el día 26 de agosto en el auditorio del HUSJ.</li> </ul>	<u>100%</u>	

						<p>De otra parte la próxima semana 13 de octubre ACIN realizará una capacitación sobre el tema, cuya convocatoria está a cargo de esta Secretaría.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El pasado 13 de octubre se llevó a cabo la capacitación en manejo clínico de dengue liderada por los Drs. Luis Angel Villar y Claudia Ximena Vélez de la ACIN. A la misma asistieron representantes de diferentes IPS, EPS y DLS del área metropolitana.</li> </ul>		
<u>9</u>	No hay evidencia de levantamiento de índices aédicos, actividades de control y de educación en instituciones prioritizadas, con énfasis en aquellas que generan concentración poblacional como escuelas u hospitales.	Hacer Levantamiento de índices aédicos, actividades de control y de educación en instituciones prioritizadas, con énfasis en aquellas que generan concentración poblacional como escuelas u hospitales.	Oscar Alejandro Bartolo Velez, Shirley Del Socorro Botero Franco	2010-07-26	semanalmente hay que levantar índices aedicos, las demas actividades dentro del programa regular	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizo levantamiento desde el segundo trimestre de este año, se anexa evidencia del consolidado. La evidencia del trabajo de campo reposa en los informes de los técnicos del programa ETV</li> </ul>	<u>50%</u>	
No se han		Realizar evaluaciones de eficacia de las aplicaciones				<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha realizado verificación de índices postintervención en el municipio de Apia</li> <li>Se realizó un ejercicio preliminar por parte del equipo técnico del programa ETV en el municipio de la Virginia, cuyos resultados se anexan.</li> <li>No se han efectuado más actividades a parte del ejercicio preliminar, por falta de algunos insumos y reactivos para tal fin, los cuales estan en proceso de adquisición, ya existe un contrato con la Empresa SUAGRO, se espera su entrega antes del 15 de noviembre.</li> <li>Se realizó la compra de los equipos e insumos requeridos, cuya entrega se hizo efectiva la primera</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>El informe de la</li> </ul>

<p><u>10</u></p>	<p>Se han realizado evaluaciones de eficacia de las aplicaciones químicas.</p>	<p>Se evaluó la eficacia de las aplicaciones químicas mediante comprobación de índices aédicos en los sitios priorizados.</p>	<p>Shirley Del Socorro Botero Franco</p>	<p>2010-07-26</p>	<p>A necesidad según intervenciones</p>	<p>semana de diciembre; durante este periodo no se han realizado intervenciones químicas que permitan adelantar el inicio de este proceso. A la fecha se ha iniciado el proceso de intervención en la Virginia, pero no se tiene contrato con el profesional en entomología, líder del proceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el análisis de la eficacia de las intervenciones químicas, biológicas y físicas realizadas en los municipios de La Virginia, Apía, Marsella, Santuario, Mistartó, La Celia, Bablboa, Belén de Umbría, Quinchía y Marsella, en lo que va corrido del año a través de comparación de índices aédicos (preintervención y post-intervención).</li> </ul>	<p><u>100%</u></p>	<p>contratista reposa en archivo físico.</p>
<p><u>11</u></p>	<p>No se ha realizado de cruces de mapas epidemiológico y entomológico</p>	<p>Continuar la realización de cruces de mapas epidemiológico y entomológico</p>	<p>ALBERTO MEDINA CORDOVA, Shirley Del Socorro Botero Franco</p>	<p>2010-07-31</p>	<p>esta labor de cruces de mapas permanentemente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta los mapas de cruce dos primeros trimestres del año 2010 de todo el departamento y particularmente epidemiológicos del municipio de la Virginia.</li> <li>Se realizaron mapas de entomología de índices aédicos en los doce municipios categoría 4, 5 y 6. con cruce según número de casos reportados al SIVIGILA. Además de mapas por número de caso de las patologías malaria y leishmaniasis.</li> </ul>	<p><u>100%</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dicha información se emplea para la toma de decisiones de intervenciones en algunas localidades.</li> </ul>

<p><a href="#">12</a></p>	<p>No se han realizado focalización de los sitios a intervenir por municipios.</p>	<p>Realizar focalización de los sitios a intervenir por municipios.</p>	<p>Shirley Del Socorro Botero Franco</p>	<p>2010-07-26</p>	<p>Se debe realizar de manera permanente dentro de las actividades del programa regular</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este porcentaje corresponde a la actividad descrita en el mejoramiento anterior. Se adjunta además mapas de cruce entomológico y número de casos.</li> <li>• Se adjunta focalización municipio de La Virginia, la totalidad de las actividades de intervención se toman según focalización.</li> <li>• Se anexan los mapas entomológicos de cruce por municipio.</li> <li>• La totalidad de las intervenciones contaron con el previa focalización de los sitios y análisis de las necesidades.</li> </ul>	<p><a href="#">100%</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Como soporte se cuenta con los informes de los técnicos del programa ETV semana a semana, los informes de entomología (los cuales se adjuntan a este mejoramiento) y los mapas entomológicos con cruce epidemiológico.</li> </ul>
<p><a href="#">13</a></p>	<p>Implementar el componente de vigilancia de resistencia a insecticidas (Está en trámite de contratación)</p>	<p>Culminar el proceso de contratación de reactivos y otros implementos para realizar vigilancia de resistencia a insecticidas (Está en curso, depende de la oficina de recursos físicos).</p>	<p>Shirley Del Socorro Botero Franco</p>	<p>2010-08-26</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con CDP, cotizaciones y justificación, se está a la espera de ser subido a la web (trámite administrativo).</li> <li>• Se realizó la compra de los equipos y reactivos requeridos, cuya entrega se hizo efectiva la primera semana de diciembre; durante este periodo no se han realizado intervenciones químicas que permitan adelantar el inicio de este proceso. A la fecha se ha iniciado el proceso de intervención en la Virginia, pero no se tiene contrato con el profesional en entomología, líder del proceso.</li> <li>• Se ha adelantado en el proceso de formulación del anteproyecto de diseño, adecuación y puesta en</li> </ul>	<p><a href="#">70%</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjuntan el anteproyecto del laboratorio.</li> </ul>

						funcionamiento del laboratorio de entomología, lo que garantizará el espacio locativo para la realización de dichas pruebas.		
<u>14</u>	Continuar fortaleciendo la articulación entre la unidad de entomología, el programa ETV, el grupo de epidemiología y el laboratorio de salud pública.	Continuar fortaleciendo la articulación entre la unidad de entomología, el programa ETV, el grupo de epidemiología y el laboratorio de salud pública.	Sergio Jairo Orozco Hincapie	2010-07-26	evidencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• se siguen realizando y se esta haciendo los contactos telefonico con el secretario de salud de Pereira y Doquebradas, como los referentes de los municipios y el proximo viernes 30 de julio de hara reunion conjunta</li> <li>• se siguen realizando y se esta haciendo los contactos telefonico con el secretario de salud de Pereira y Doquebradas, como los referentes de los municipios y el proximo viernes 30 de julio de hara reunion conjunta</li> <li>• SE HIZO REVISION DE LABORATORIO EPIDEMIOLOGIA Y ETV LOS CASOS DE MUERTE POR DENGUE CON DX PATOLOGICO A LOS CASOS QUE LES TOMO BIOPSIAS Y NO SE HIZO PCT R REUNION CON LOS REFERENTES SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO PARA LA ATENCION DE LOS EVENTOS DE SALUD PUBLICA ASI MISMO SE REACTIVO UNIDAD DE ANALISIS, COVE, COVISAP Y SALA DE CRISIS</li> </ul>	<u>50%</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• continuar dejando la interactuacion entre los secretarios por emdio evidenciables y visibles se estipulo ya el sito centinela, el informe de gestion en IPS y EPS se anexan evidencias</li> <li>• continuar dejando la interactuacion entre los secretarios por emdio evidenciables y visibles se estipulo ya el sito centinela, el informe de gestion en IPS y EPS se anexan evidencias</li> <li>• REACTIVACION DE LA ARTICULACION INSTITUCIONAL DE SALUD PUBLICA PRESTACION DE SERVICIOS SEGUIMIENTO A CASOS Y CANAL ENDEMICO</li> </ul> <p>ARTICULACION ETV DEMAS PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA</p>

<p><u>15</u></p>	<p>Continuar la realización de Plan de Medios de Comunicación</p>	<p>Fortalecer la realización de Plan de Medios de Comunicación campaña DENGUE</p>	<p>Sergio Jairo Orozco Hincapie</p>	<p>2010-07-26</p>	<p>evidencia de la intensificación en los medios con el tema DENGUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SE LE NOTIFICO ALEJANDRA Y SE ESTA REALIZANDO UNA SEGUNDA CAMPAÑA MASIVA, SE APOYA EN BRIGADAS DE SALUD Y DE PROGRAMAS REGULARES DE ETV.</li> <li>ADEMA SE HIZO CD DE PROGRAMA ESCOLAR CON LA REMIGIO ANTONIO CAÑARTE.</li> <li>BOLETIN SEMANAL DE LA GOBERNACION</li> </ul>	<p><u>100%</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SE CONTINUA CON EL PROCESO SE HACE CD DE TALENTOS SALUDABLES LA EVIDENCIA SE PUBLICA EN LA INTRANET</li> </ul>
<p><u>16</u></p>	<p>Efectuar vigilancia presupuestal de los recursos del programa ETV</p>	<p>Efectuar vigilancia presupuestal de los recursos del programa ETV</p>	<p>Shirley Del Socorro Botero Franco</p>	<p>2010-07-26</p>	<p>Actividad permanente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realiza la verificación trimestral de los recursos del programa y se cuenta con la información mensual de los ingresos provenientes del MPS.</li> <li>• Se ha alcanzado un cumplimiento del 75%, correspondiente a la vigilancia de los recursos presupuestales de los tres primeros trimestres del año 2010.</li> <li>• Se realizó seguimiento a los recursos durante el tercer trimestre del año 2010.</li> <li>• Se realizó el seguimiento al último informe presupuestal de los recursos del programa ETV, vigencia 2010; se envió el mismo al MPS.</li> </ul>	<p><u>100%</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta el informe enviado al MPS, correspondiente al IV trimestre, donde se anexa el informe presupuestal.</li> </ul>
						<p>.El proceso por el cual se puede intervenir a las EPS- IPS es con el proceso de Inspección,</p>		

<p><u>17</u></p>	<p>Estandarización de procesos de intervención a EPS - IPS donde murieron pacientes por causa de dengue, por parte del grupo de calidad - habilitación y acreditación.</p>	<p>Estandarización de procesos de intervención a EPS - IPS donde murieron pacientes por causa de dengue, por parte del grupo de calidad - habilitación y acreditación.</p>	<p>JUAN CARLOS Restrepo Mejía, Claudia Patricia Velez Bermudez</p>	<p>2010-08-31</p>	<p>Proceso estandarizado, socializado y adoptado</p>	<p>Vigilancia y Control de la secretaria de salud. Que faculta a las entidades gubernamentales con funciones de monitoreo y control de las entidades.</p>	<p><u>100%</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• se debe planear cada salida de IVC segun la guia de visitas de ivc.</li> </ul>
<p><u>18</u></p>	<p>Verificar que la Secretaría de Salud de Pereira realice el análisis de validación de la efectividad del equipo pesado eléctrico para intervención química contra el vector adulto del dengue</p>	<p>Verificar que la Secretaría de Salud de Pereira realice el análisis de validación de la efectividad del equipo pesado eléctrico para intervención química contra el vector adulto del dengue</p>	<p>Shirley Del Socorro Botero Franco</p>	<p>2010-08-18</p>	<p>informe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó solicitud a la Secretaría de Salud de Pereira de la evaluación del equipo pesado. Se anexa oficio.</li> <li>• A finales del mes de diciembre, se ofició nuevamente a la la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, para solicitar nuevamente el reporte a esta secretaría de los resultados de la validación del equipo.</li> <li>• Como no se recibio respuesta a la primera comunicación, el 29 de diciembre del año inmediatamente anterior se ofició nuevamente al Dr. Trejos, radicado No.000902-20635; el respuesta recibida ante esta secretaría radicada bajo NO. 3052- R del 10 de febrero, se detallan las especificaciones técnicas de validación del equipo y se manifiesta que una vez se contraten los técnicos del programa se realizará la verificación.</li> </ul>	<p><u>100%</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se anexa oficio de solicitud</li> <li>• Se esta a la espera que la Secretaría de Salud municipal confirme el día de la actividad, para disponer del técnico ETV del departamento que apoyará el proceso.</li> <li>• Se adjunta oficio.</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se fijó a la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, como plazo máximo para la entrega del informe de validación del equipo pesado de fumigación, el próximo 15 de julio; en caso de no ser reportado con oportunidad se enviará a proceso sancionatorio.</li> </ul>		
<a href="#">19</a>	Adelantar trámites para verificación real de efectividad o disposición final de malathion vencido.	Adelantar trámites para verificación real de efectividad o disposición final de malathion vencido.	Shirley Del Socorro Botero Franco	2010-08-31	evidencia de los tramites realizados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se han realizado los contactos pertinentes, por indicaciones del MPS, esta por establecer contacto con campo limpio, para indagar la posibilidad de realizar tratamiento de este insumo a través de dicha empresa.</li> <li>• Se establecio contacto con campo limpio y se solicito su colaboración, a la fecha no se ha recibido respuesta.</li> <li>• Se solicito concepto del malathion vencido al ICA, el pasado 10 de junio; lo anterior según conversación sostenida con el Ingeniero Carlos E. Guerrero, en el pasado Seminario taller Gestión Rural de Residuos o Desechos Peligrosos en espera de una respuesta. A la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la entidad.</li> </ul>	<a href="#">60%</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta oficio.</li> </ul>
<a href="#">20</a>	No esta en funcionamiento el comité de crisis con sus cinco áreas funcionales	Activar el comité de crisis con sus cinco áreas funcionales	Javier Dario Marulanda Gomez	2010-07-26	Actas de comite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se operativizo el comite de crisis con sus areas funcionales, se han efectuado las actas las tiene Monioca Artunduaga</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	
<a href="#">21</a>	Realizar la organización documental del plan de choque de dengue.	Realizar la organización documental del plan de choque de dengue.	Shirley Del Socorro Botero Franco	2010-08-31	Documentacion ordenada en programa ETV (entregar escaneada la documentacion para intranet)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con una carpeta donde se soporta el grueso de las actividades del trabajo en DENGUE y evidencias particulares de la misma reposan en el archivo del programa ETV.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anexo físico</li> </ul>

<p><a href="#">22</a></p>	<p>Verificar el funcionamiento de los sitios centinela para sintomáticos febriles</p>	<p>Verificar el funcionamiento de los sitios centinela para sintomáticos febriles</p>	<p>ALBERTO MEDINA CORDOVA</p>	<p>2010-07-23</p>	<p>acta o informe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se oficio a la SMS de Salud de Pereira, para la seleccion del sitio centinela en el municipio en el que se hara la vigilancia virologica de pacientes con dengue.</li> <li>• Se oficio a la SMS de Salud de Pereira, para la seleccion del sitio centinela en el municipio en el que se hara la vigilancia virologica de pacientes con dengue.</li> </ul>	<p><a href="#">100%</a></p>	
<p><a href="#">23</a></p>	<p>No hay evidencia de la ejecución de un plan de mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración de equipos de fumigación.</p>	<p>Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración de equipos de fumigación tener una hoja de vida de cada uno de los equipos para reportar en ella los mantenimeintos.</p> <p>Responsable de la accion: HECTOR JAVIER MEJIA</p>	<p>Shirley Del Socorro Botero Franco</p>	<p>2010-07-26</p>	<p>plan de mantenimiento con evidencia de ejecución</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya se agotó el trámite de publicación en web y se otorgó el mantenimiento al proponente ganador, se espera que en el transcurso de esta semana se inicie con el proceso de reparación y mantenimiento. Una vez culminado el contrato y según lo requieran los equipos, de acuerdo a observaciones planteadas por los contratistas se definirá, el cronograma de mantenimiento a seguir.</li> <li>• Ya se ejecutó el contrato de mantenimiento de los equipos de fumigación, esta pendiente sólo la liquidación del mismo.</li> <li>• Se finalizó el contrato de reparación de la totalidad de los equipos de fumigación.</li> </ul>	<p><a href="#">100%</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se anexa copia del contrato y registro fotográfico.</li> </ul>

<p><a href="#">24</a></p>	<p>No se evidencia la evaluación de impacto post intervención en las instituciones priorizadas donde se realizaron índices aéedicos o se realizaron otras actividades del plan.</p>	<p>Realizar evaluación de impacto post intervención en las instituciones priorizadas donde se realizaron índices aéedicos o se realizaron otras actividades del plan.</p>	<p>Shirley Del Socorro Botero Franco</p>	<p>2010-07-26</p>	<p>informes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La postintervención se ha realizado a través de índices aéedicos en el municipio de Apía.</li> <li>• Se realizó un ejercicio preliminar de efectividad del Malathion en el municipio de La virginia.</li> <li>• Se realizó postintervención en el municipio de La Virginia, con levantamiento de índices aéedicos; actividad posterior a la inundación y a la intervención de tres ciclos realizada, para cortar con posible transmisión de dengue y malaria, que se pudiera presentar una vez cedió la ola invernal.</li> </ul>	<p><a href="#">100%</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta sólo el informe, la evidencia de trabajo de campo, reposa en el archivo del programa ETV en formato físico.</li> <li>• Se adjuntan los informes del mes de diciembre, donde aparecen los índices aéedicos antes y después de la intervención.</li> </ul>
<p><a href="#">25</a></p>	<p>Mejorar la articulación entre el municipio de Pereira, Dosquebradas y la Secretaría de Salud de Risaralda, mediante la Asesoría y Asistencia Técnica</p>	<p>Mejorar la articulación entre el municipio de Pereira, Dosquebradas y la Secretaría de Salud de Risaralda, mediante la Asesoría y Asistencia Técnica</p>	<p>Sergio Jairo Orozco Hincapie</p>	<p>2010-07-31</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desde los programas de ETV de ambas secretarías se logró adelantar un trabajo articulado a través del comité metropolitano, durante todo el año 2010.</li> </ul>	<p><a href="#">100%</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjuntan algunas actas de reuniones.</li> </ul>
<p><a href="#">26</a></p>	<p>Remisión de la información al nivel nacional.</p>	<p>Remisión de la información al nivel nacional.</p>	<p>Edilma Ocampo Valencia</p>	<p>2010-07-26</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se envió la información completa a la Superintendencia, MPS y INs adicionalmente directamente fue los grupos funcionales a mostrar los avances a bogota por lo tanto se manifesto que ya no era necesario seguir mandando información acerca de los avances por lo cual se cierra la acción.</li> </ul>	<p><a href="#">100%</a></p>	