

		SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL Gerencia del Plan de Desarrollo 2012 -2015 "RISARALDA UNIDA INCLUYENTE Y CON RESULTADOS" Sistema de Planeación PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO																							
Version: 6		Vigencia:03-2013																							
VIGENCIA:		2015		TRIMESTRE:		I		CODIGO PLAN DE ACCION :		02 36.1 2012660000080															
SECRETARIA RESPONSABLE		Planeación		DIRECCION		Dirección de Planeación Sectorial				PROCESO (SGC)		14. Sistemas de Planeacion													
NÚCLEOS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA		NÚCLEO 4.: MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADO A RESULTADOS																							
PROGRAMA		Prog. 36.: PLANEACIÓN CON RESULTADOS																							
META DE RESULTADO		P36MR69: Mantener el índice de transparencia del Departamento, por encima del 75% en el cuatrienio				Programado para la vigencia		75.00		Logro de la vigencia		0		% Avance		0%									
SUBPROGRAMA		SubProg. 36.1.: Gestión y concertación de procesos de planificación																							
METAS(S) DE PRODUCTO				N° de la MR a la que apunta		Programado para la vigencia		Logro de la Vigencia				% Avance													
SP361MP182: Articular la definición de una estrategia para la mitigación del déficit de empleo en Risaralda con los integrantes del comité del observatorio del mercado laboral de Risaralda				P36MR69:		0.40		0				0%													
								0				0%													
								0				0%													
								0				0%													
								0				0%													
								0				0%													
Nombre del Proyecto:		FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL MERCADO LABORAL																							
Codigo del Proyecto		20126600000080																							
Meta del Proyecto		1																							
FUENTES DE FINANCIACIÓN		Rentas Cedidas		Destinación Especifica		SGP		Recursos Propios		Monopolio		Recursos de Capital		Recursos de la Nación		Sis Nac. de Regalias		Otras Fuentes		Recursos de Gestión		TOTAL		TOTAL CON GESTION	
Valor Presupuesto (Miles de Pesos)								45,000														45,000		45,000	
PLAN DE ACCIÓN												SEGUIMIENTO													
Meta(s) de la Actividad		No de meta del subprograma que apunta		Linea Base		Programado para la vigencia		Ponderacion (%) Importancia		Recursos Asignados a la Meta (miles \$)		Recursos Gestión a la Meta (miles \$)		Logro de la Vigencia		% Avance		Recursos Ejecutados		Recursos de Gestión Ejecutados		% Ejecución		Población Beneficiada	
Adelantar en un 40% la formulación de una estrategia para disminuir el déficit del desempleo, en coordinación con los integrantes de Observatorio del Mercado Laboral		SP361MP181:		50%		50%		50%		20,000		0				0%						0%		0	
Realizar seis reuniones del Comité del observatorio del Mercado Laboral		SP361MP181:		6		6		10%		5,000		0				0%						0%		0	
Actualizar el sistema de información del Observatorio del Mercado Laboral		SP361MP181:		1		1		10%		5,000		0				0%						0%		0	
Publicar 4 boletines del Observatorio del Mercado Laboral		SP361MP181:		4		4		10%		5,000		0				0%						0%		0	
Elaborar proyecto de ordenanza para modificación del Comité del observatorio del Mercado Laboral		SP361MP181:		0		1		6%		0		0				0%						0%		0	
Realizar actividades de apoyo logístico para la realización de un foro departamental sobre empleo y mercado laboral		SP361MP181:		0		1		14%		10,000		0				0%						0%		0	
								0%								0%						0%		0	
								0%								0%						0%		0	

				0%				0%			0%	0
				0%				0%			0%	0
				0%				0%			0%	0
TOTAL				100%	45,000	0			0	0	0	0
TOTAL CON GESTION					45,000				0			
% EFICIENCIA		0%		% EFICACIA		0%		% EFECTIVIDAD		0.00%		
% EFICIENCIA (G)		0%		% EFICACIA (G)		0%		% EFECTIVIDAD(G)		0.00%		

Firma del Coordinador del Proyecto

Vo. Bo. Secretario de Despacho