SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
Gerencia del Plan de Desarrollo 2012 -2015
"RISARALDA UNIDA INCLUYENTE Y CON RESULTADOS"
Sistema de Planeación

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO

Version: 5 | Vigencia:06-2012

VIGENCIA:	**2013**	**TRIMESTRE:**			
DEPENDENCIA RESPONSABLE	**Administrativa**	**PROCESO (SGC)**	**15. Sistemas Integrados de Gestion**		
NÚCLEOS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	**NÚCLEO 4.: MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADO A RESULTADOS**				
PROGRAMA	**Prog. 33.: MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON RESULTADOS**				
META DE RESULTADO	**P33MR63: Incrementar al 90% el resultado de la evaluación a los sistemas de gestión implementados en la Administración Departamental en el cuatrienio.**	Programado para la vigencia	**82%**	Logro de la vigencia	
SUBPROGRAMA	**SubProg. 33.1.: Sistemas de Gestión**				

METAS(S) DE PRODUCTO	Programado para la vigencia	Logro de la Vigencia
SP331MP169: Mejorar los tres sistemas de gestión (Calidad, Meci y Desarrollo Administrativo), durante el cuatrienio	3	
SP331MP168: Diseñar un nuevo sistema de gestión durante los cuatro años de administración	1	

Nombre del Proyecto:	**MEJORAMIENTO Y DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA NORMATIVIDAD DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
Código del Proyecto	2008660000047
Meta del Proyecto	MEJORAR LA PRESTACION DE SERVICIO INTERSECTORIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA COMUNIDAD EN EL CUATRENIO

FUENTES DE FINANCIACIÓN	Rentas Cedidas	Destinación Específica	SGP	Recursos Propios	Recursos del Crédito	Monopolio	Recursos de Capital	Recursos de la Nación	Fondo Nac. de Regalias	Otras Fuentes	TOTAL
Valor Presupuesto (Miles de Pesos)				50,000							**50,000**

PLAN DE ACCIÓN						SEGUIMIENTO					
Meta(s) de la Actividad	No de meta del subprogramal que apunta	Linea Base	Programado para la vigencia	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles $)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución	Población Beneficiada	Municipio Beneficiado
Realizar una auditoría Externa por un ente certificador.	SP331MP169:	1	1	13%	8,000	0	0%	0	0%	0	
Realizar dos capacitaciones en temas relacionados con los sistemas de gestion para los funcionarios de la Administración	SP331MP168:	2	2	19%	10,000	0	0%	0	0%	0	
Mejorar y ampliar el aplicativo que soporta el Sistema de Gestión de Calidad	SP331MP169:	1	1	11%	5,000	0	0%	0	0%	0	
Realizar 1 ciclo de auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad	SP331MP169:	1	1	13%	0	0	0%	0	0%	0	
Diseñar una campaña de sensibilizacion frente al sistema de Gestion de calidad SGC y SGA	SP331MP169:	0	1	19%	10,000	0	0%	0	0%	0	
Realizar diagnóstico técnico en la norma ISO 140001 y generar un plan de acción que incluya diseño, documentación e implementación	SP331MP168:	0	1	24%	17,000	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
TOTAL				**100%**	**50,000**			**0**		**0**	

% EFICIENCIA	**0%**	**% EFICACIA**	**0%**	**% EFECTIVIDAD**	**0.00%**		

Firma del Coordinador del Proyecto

Vo. Bo. Secretario de Despacho