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Carolina Rodriguez Cordoba <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Fwd: Apertura Sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero
5 mensajes

Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 5 de diciembre de 2019, 9:52
Para: carolina.rodriguez@risaralda.gov.co

Secretaria Técnica
OCAD REGIONAL EJE CAFETERO

---------- Forwarded message ---------
De: JORGE IVAN PULGARIN MONTOYA <jorgepulgarinm@hotmail.com>
Date: jue., 5 dic. 2019 a las 9:11
Subject: RE: Apertura Sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero
To: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>

Secretaria Técnica OCAD REGIONAL

Cordial saludo

Informo la par�cipación en la sesión NO PRESENCIAL del OCAD Regional Eje Cafetero

JORGE IVAN PULGARIN MONTOYA
Alcalde Municipio de Balboa

De: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
Enviado: jueves, 5 de diciembre de 2019 8:57 a. m.
Para: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>; ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>;
CARLOS JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>; Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>; dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>; EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>; EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>; ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>; ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>; FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>; FREDY
ALEXANDER BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>; GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1
<german.blanco@camara.gov.co>; GOBERNADOR ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>; Gobernador De Caldas <gecheverri@
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gobernaciondecaldas.gov.co>; GOBERNADOR QUINDÍO <gobernador@gobernacionquindio.gov.co>; GOBERNADOR RISARALDA SIGIFREDO SALAZAR
<gobernador@risaralda.gov.co>; GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>; humberto triana min ambiente
<AAlonso@minambiente.gov.co>; JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>; JAIME ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-
antioquia.gov.co>; JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>; JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>;
Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>; JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>; JORGE IVAN PULGARIN
<planeacion@balboa-risaralda.gov.co>; JOSE DAVID NAME C. <info@josename.com>; JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>;
JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>; JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>; JUAN MIGUEL GALVIS
<contactenos@salento-quindio.gov.co>; MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>; MAURICIO QUICENO
<mauricio.quiceno@hotmail.com>; MAURICIO QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>; MINISTERIO DE TRANSPORTE
<cgonzalezm@mintransporte.gov.co>; Ministerio De Transporte Ivan María Mar�nez <imartinez@mintransporte.gov.co>; Mirian Bedoya
<mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>; MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>; MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS
<planeacion@villamaria-caldas.gov.co>; OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>; OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-
antioquia.gov.co>; OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>; OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>; OSCAR CASTELLANOS
TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>; PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>; RAFAEL PEÑA MINHACIENDA
<rafael.pena@minhacienda.gov.co>; SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>; Secretaria Privada Gobernación Caldas
<gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>; SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>; SECRETARIO PLANEACION RISARALDA
<claudio.olivella@risaralda.gov.co>; Secretario Privado Gobernación An�oquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>; Secretaría Privada Gobernación
An�oquia <privada@antioquia.gov.co>; YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>; Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>;
MADELEIN TORRES <madtorres@dnp.gov.co>
Asunto: Apertura Sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero
 
Cordial saludo;

Señores
MIEMBROS E INVITADOS PERMANENTES
OCAD REGIONAL EJE CAFETERO
Ciudad.
 
 
De acuerdo con las funciones de la Secretaría Técnica emanadas en los artículos 3.1.2.1 y 3.3.1. del Acuerdo 45 de 2017, modificado por el artículo 2 numeral
14 y 4 del Acuerdo 56 del 2019 expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, me permito informarle que a partir de este momento se da
inicio a la sesión NO PRESENCIAL del OCAD Regional Eje Cafetero, programada para el día de hoy  5 de diciembre del 2019 de forma continua de 8:30 a.m. a
12 p.m.
 
El orden del día previsto para la sesión es el siguiente:
 

         I.            Verificación de quorum.
       II.            Aprobación del orden del día.
     III.     Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros, el estado de los proyectos e indicadores de control
de caja.
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DEPARTAMENTO Fondo de Compensación
Regional 60%

Fondo de Desarrollo
Regional

Gestión del Riesgo
Rendimientos

financieros

FDR Infraestructura de
transporte

TOTAL

ANTIOQUIA 56.291.245.224,26 166.296.262.120,66 8.174.266.502,00 0,00 230.761.773.846,91

CALDAS 6.927.302.947,22 13.649.559.391,81 436.754,00 554.092,00 20.577.853.185,03

QUINDIO 19.032.593.206,79 6.265.682.024,47 0,00 6.269.583.176,00 31.567.858.407,25

RISARALDA 31.997.160.785,01 47.984.950.437,87 5.615.453,00 0,00 79.987.726.675,88

TOTALES: 114.248.302.163,28 234.196.453.974,80 8.180.318.709,00 6.270.137.268,00 362.895.212.115,08

 
 
    IV.            Presentación y aprobación del
informe de rendición de cuentas del
periodo comprendido entre el 1 enero
de 2019 y el 30 de noviembre de 2019.
      V.            Definición de la estrategia de
rendición de cuentas.

    VI.            Proposiciones y varios.
 

Se informa a todos los miembros e invitados permanentes, que los voceros de los niveles de gobierno para esta sesión serán:

Gobierno nacional, delegada del DNP: Doctora Madeleine Torres
Gobierno Departamental: Sigifredo Salazar, gobernador de Risaralda 
Gobierno municipal: Jorge Ivan Pulgarin, alcalde de Balboa

Para dar inicio a la sesión, muy respetuosamente solicitamos confirmar participación en la sesión.

Muchas gracias, 

Secretaria Técnica
OCAD REGIONAL EJE CAFETERO

Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 5 de diciembre de 2019, 9:52
Para: carolina.rodriguez@risaralda.gov.co

Secretaria Técnica
OCAD REGIONAL EJE CAFETERO

---------- Forwarded message ---------
De: Gobernador del Departamento de Risaralda <gobernador@risaralda.gov.co>
Date: jue., 5 dic. 2019 a las 9:15
Subject: Re: Apertura Sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero
To: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
Cc: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>,
CARLOS JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
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BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>,
GOBERNADOR ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR
QUINDÍO <gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente
<AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>,
JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, Jorge Eduardo Ramirez
Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.
gov.co>, JOSE DAVID NAME C. <info@josename.com>, JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@
gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.gov.co>,
MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO QUICENO CALDAS
<maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De Transporte Ivan María
Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya <mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-
caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS <planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>,
OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR CASTELLANOS TABARES
<alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@
antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA <rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>, Secretaria Privada
Gobernación Caldas <gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO
PLANEACION RISARALDA <claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, Secretaría
Privada Gobernación Antioquia <privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime
<icordoba@dnp.gov.co>, MADELEIN TORRES <madtorres@dnp.gov.co>

En mi calidad de gobernador de Risaralda, informo que me encuentro presente en la sesión programada para el día de hoy 5 de diciembre del año en curso.

Muchas gracias,

[El texto citado está oculto]
-- 
SIGIFREDO SALAZAR OSORIO
Gobernador de Risaralda
Tel. 3398300 Ext 200 o 202

Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 5 de diciembre de 2019, 9:53
Para: carolina.rodriguez@risaralda.gov.co

Secretaria Técnica
OCAD REGIONAL EJE CAFETERO

---------- Forwarded message ---------
De: Guido Echeverri <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>
Date: jue., 5 dic. 2019 a las 9:33
Subject: Re: Apertura Sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero
To: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
Cc: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>,
CARLOS JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
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<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>,
GOBERNADOR ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO <gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GOBERNADOR
RISARALDA SIGIFREDO SALAZAR <gobernador@risaralda.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min
ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-
antioquia.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, Jorge
Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN
<planeacion@balboa-risaralda.gov.co>, JOSE DAVID NAME C. <info@josename.com>, JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN
FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS
<contactenos@salento-quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO QUICENO
<mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE
<cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya
<mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS
<planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.
gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS
TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA
<rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>, Secretaria Privada Gobernación Caldas
<gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION RISARALDA
<claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, Secretaría Privada Gobernación Antioquia
<privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>, MADELEIN TORRES
<madtorres@dnp.gov.co>

En mi calidad de Gobernador de Caldas presente en la Sesión No Presencial del Ocad Regional Eje Cafetero.

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador  del Departamento de Caldas
Teléfono: (576) 898 24 44 ext. 1101  Fax 1007
Web: https://caldas.gov.co/
Dirección: Cra 21 Calles 22 y 23, piso 3  Edificio Palacio Amarillo
Skype: gob.caldas@hotmail.com
Manizales - Caldas -  Colombia

“El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Caldas, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública
clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido.
Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma,
es ilegal.”
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[El texto citado está oculto]

Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 5 de diciembre de 2019, 9:53
Para: carolina.rodriguez@risaralda.gov.co

Secretaria Técnica
OCAD REGIONAL EJE CAFETERO

---------- Forwarded message ---------
De: REGALÍAS ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>
Date: jue., 5 dic. 2019 a las 9:40
Subject: RE: Apertura Sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero
To: Guido Echeverri <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
Cc: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>,
CARLOS JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, LUIS EMILIO
PEREZ GUTIERREZ <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO <gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GOBERNADOR
RISARALDA SIGIFREDO SALAZAR <gobernador@risaralda.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min
ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co
<alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-
quindio.gov.co>, Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN
PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>, JOSE DAVID NAME C. <info@josename.com>, JOSE DAVID NAME CARDOZO
<emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>,
JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO QUICENO
<mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE
<cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya
<mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS
<planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ
<asesuarez@yahoo.es>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>,
DESPACHO PLANEACIÓN <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA <rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS
<sPineros@minvivienda.gov.co>, Secretaria Privada Gobernación Caldas <gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO
<planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION RISARALDA <claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia
<ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, PDespacho <privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime
<icordoba@dnp.gov.co>, MADELEIN TORRES <madtorres@dnp.gov.co>
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Ofelia Elcy Velásquez Hernández, hace presencia como delegada del Gobernador de An�oquia a la sesión No presencial  del Ocad Regional Eje
Cafetero Mediante Decreto de delegación 20190006702 del 04/12/2019. (Se anexa Decreto de delegación)

De: Guido Echeverri <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de diciembre de 2019 9:33 a. m.
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
Cc: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>; ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>;
CARLOS JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>; Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>; dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>; EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>; EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>; ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>; ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>; FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>; FREDY
ALEXANDER BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>; GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1
<german.blanco@camara.gov.co>; LUIS EMILIO PEREZ GUTIERREZ <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>; GOBERNADOR QUINDÍO <gobernador@
gobernacionquindio.gov.co>; GOBERNADOR RISARALDA SIGIFREDO SALAZAR <gobernador@risaralda.gov.co>; GUILLERMO CASAS BUENAS
<gcasasbuenas@hotmail.com>; humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>; JAIME ANDRES CAÑAS
<abogadojaimeca@gmail.com>; alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>; JAIME ANDRES PEREZ
<alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>; JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>; Jorge Eduardo Ramirez Hincapie
<jeramirez@minambiente.gov.co>; JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>; JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.
gov.co>; JOSE DAVID NAME C. <info@josename.com>; JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>; JUAN FELIPE JARAMILLO
<jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>; JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>; JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-
quindio.gov.co>; MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>; MAURICIO QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>; MAURICIO
QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>; MINISTERIO DE TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>; Ministerio De
Transporte Ivan María Mar�nez <imartinez@mintransporte.gov.co>; Mirian Bedoya <mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>; MUNICIPIO DE
NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>; MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS <planeacion@villamaria-caldas.gov.co>; REGALÍAS ANTIOQUIA
<ocadsantioquia@antioquia.gov.co>; alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>; OSCAR ANIBAL SUAREZ
<asesuarez@yahoo.es>; OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>; OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>;
DESPACHO PLANEACIÓN <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>; RAFAEL PEÑA MINHACIENDA <rafael.pena@minhacienda.gov.co>; SARA PINEROS
<sPineros@minvivienda.gov.co>; Secretaria Privada Gobernación Caldas <gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>; SECRETARIO PLANEACION
QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>; SECRETARIO PLANEACION RISARALDA <claudio.olivella@risaralda.gov.co>; Secretario Privado Gobernación
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An�oquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>; PDespacho <privada@antioquia.gov.co>; YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>;
Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>; MADELEIN TORRES <madtorres@dnp.gov.co>
Asunto: Re: Apertura Sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero
 
[El texto citado está oculto]
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es
usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe
este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this
email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion,
distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message
received immediately
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es
usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe
este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this
email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion,
distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message
received immediately

2019070006702 delegacion doctora ofelia ocad del 5 diciembre.pdf
45K

Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 5 de diciembre de 2019, 10:53
Para: carolina.rodriguez@risaralda.gov.co

Secretaria Técnica
OCAD REGIONAL EJE CAFETERO

---------- Forwarded message ---------
De: Madeleine Torres Lozano <madtorres@dnp.gov.co>
Date: jue., 5 dic. 2019 a las 10:43
Subject: RE: Apertura Sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero
To: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>, Lenin Alejandro Rodriguez <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ
MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda
<omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio <direcciontecnica@quindio.gov.co>, Edgar Ivan Galvis Perez <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO
ENRIQUE PULGAR DAZA <eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN
ARIAS BETENCUR Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>,
FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1
<german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@
gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO <gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, Carlos Alberto Botero López
<gobernador@risaralda.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>,
JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ
<alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, JORGE EDUARDO RAMIREZ H.
<jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>,
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JOSE DAVID NAME C. <info@josename.com>, JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@
gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.gov.co>,
MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO QUICENO CALDAS
<maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De Transporte Ivan María
Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya <mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-
caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS <planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>,
OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR CASTELLANOS TABARES
<alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@
antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA <rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>, Secretaria Privada
Gobernación Caldas <gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, Martha Liliana Agudelo Valencia <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION
RISARALDA <claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, Secretaría Privada Gobernación
Antioquia <privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>
Cc: Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>

Buen Día Secretaría Técnica, delegados e invitados,

 

En calidad de Delegada Nacional Temporal, me permito participar en el Ocad No presencial del Ocad Regional Eje Cafetero bajo la Resolución  3713 del 5 de
diciembre de 2019 con el fin que haga parte integral del Acta en ANEXOS.

Así mismo, apruebo el sugerido orden del día.

 

Cordial saludo,

 

 

Madeleine Torres Lozano

Asesora DSGR-  Región Caribe

Dirección del Sistema General de Regalias

madtorres@dnp.gov.co

Carrera 10 No. 24-55, Piso 9, Edificio World Service

PBX: (571) 3815000, ext: 23951- Cel: 315 511 30 65

Bogotá, D.C -  Colombia
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www.sgr.gov.co

Síganos en Twitter @Regalias_gov

 

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario
le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga
público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos
e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista
una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it
and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the
content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless
exists an explicit authorization on your name.

[El texto citado está oculto]
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario
le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga
público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos
e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista
una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it
and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the
content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless
exists an explicit authorization on your name.
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Carolina Rodriguez Cordoba <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Continuación punto 2 sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero
4 mensajes

Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 5 de diciembre de 2019, 11:00
Para: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS
JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR
ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO
<gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GOBERNADOR RISARALDA SIGIFREDO SALAZAR <gobernador@risaralda.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS
<gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME
ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ
<contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN
<jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>, "JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID
NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-
quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO
QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE
<cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya
<mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS
<planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>,
OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES
<alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA
<rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>, Secretaria Privada Gobernación Caldas
<gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION RISARALDA
<claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, Secretaría Privada Gobernación Antioquia
<privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, MADELEIN TORRES <madtorres@dnp.gov.co>
Cc: carolina.rodriguez@risaralda.gov.co

Teniendo en cuenta que se registro la presencia de un representante de todos los niveles de gobierno, hay quorum para continuar con la sesión, razón por la cual
se continua con el punto 2:

2. Aprobación del orden del día.
De acuerdo a la citación enviada, el orden del día propuesto para la sesión del día de hoy, es el siguiente:

1. Verificación de quorum
2. Aprobación del orden del día.
3.  Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros, el estado de los proyectos e indicadores de control de caja.
4. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2019.
5.  Definición de la estrategia de rendición de cuentas.
6.  Proposiciones y varios.
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Solicitamos a los miembros que se encuentran presentes informar si aprueban el orden del día.

Gracias, quedamos atentos. 

Secretaria Técnica
OCAD REGIONAL EJE CAFETERO

Gobernador del Departamento de Risaralda <gobernador@risaralda.gov.co> 5 de diciembre de 2019, 11:01
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
Cc: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS
JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR
ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO
<gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente
<AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>,
JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, Jorge Eduardo Ramirez Hincapie
<jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>,
"JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO
<jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-
quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO
QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De
Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya <mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA
<planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS <planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA
<ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR
CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA
<despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA <rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>,
Secretaria Privada Gobernación Caldas <gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>,
SECRETARIO PLANEACION RISARALDA <claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>,
Secretaría Privada Gobernación Antioquia <privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, MADELEIN TORRES
<madtorres@dnp.gov.co>, Carolina Rodriguez Cordoba <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Apruebo el orden del día.

Gracias,
[El texto citado está oculto]
-- 
SIGIFREDO SALAZAR OSORIO
Gobernador de Risaralda
Tel. 3398300 Ext 200 o 202

JORGE IVAN PULGARIN MONTOYA <jorgepulgarinm@hotmail.com> 5 de diciembre de 2019, 11:10
Para: Gobernador del Departamento de Risaralda <gobernador@risaralda.gov.co>, Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
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Cc: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS
JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR
ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO
<gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente
<AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>,
JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, Jorge Eduardo Ramirez Hincapie
<jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>, "JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID
NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-
quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO
QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE
<cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya
<mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS
<planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>,
OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES
<alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA
<rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>, Secretaria Privada Gobernación Caldas
<gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION RISARALDA
<claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, Secretaría Privada Gobernación Antioquia
<privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, MADELEIN TORRES <madtorres@dnp.gov.co>, Carolina Rodriguez Cordoba
<carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Señores
Secretaria Técnica
OCAD Regional Eje Cafetero

Apruebo el orden del día propuesto para sesión no presencial del OCAD Regional Eje Cafetero del 5 de diciembre de 2019

JORGE IVAN PULGARIN MONTOYA
Alcalde Municipio de Balboa

De: Gobernador del Departamento de Risaralda <gobernador@risaralda.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de diciembre de 2019 11:01 a. m.
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
Cc: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>; ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>;
CARLOS JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>; Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>; dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>; EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>; EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>; ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>; ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>; FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>; FREDY
ALEXANDER BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>; GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1
<german.blanco@camara.gov.co>; GOBERNADOR ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>; Gobernador De Caldas <gecheverri@
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gobernaciondecaldas.gov.co>; GOBERNADOR QUINDÍO <gobernador@gobernacionquindio.gov.co>; GUILLERMO CASAS BUENAS
<gcasasbuenas@hotmail.com>; humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>; JAIME ANDRES CAÑAS
<abogadojaimeca@gmail.com>; JAIME ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>; JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-
quindio.gov.co>; JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>; Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>;
JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>; JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>; JOSE DAVID NAME C.
<info@josename.com>; JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>; JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@
gobernaciondecaldas.gov.co>; JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>; JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.
gov.co>; MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>; MAURICIO QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>; MAURICIO
QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>; MINISTERIO DE TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>; Ministerio De
Transporte Ivan María Mar�nez <imartinez@mintransporte.gov.co>; Mirian Bedoya <mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>; MUNICIPIO DE
NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>; MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS <planeacion@villamaria-caldas.gov.co>; OCAD ANTIOQUIA
<ocadsantioquia@antioquia.gov.co>; OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>; OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>;
OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>; OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>; PLANEACION ANTIOQUIA
<despacho.planeacion@antioquia.gov.co>; RAFAEL PEÑA MINHACIENDA <rafael.pena@minhacienda.gov.co>; SARA PINEROS
<sPineros@minvivienda.gov.co>; Secretaria Privada Gobernación Caldas <gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>; SECRETARIO PLANEACION
QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>; SECRETARIO PLANEACION RISARALDA <claudio.olivella@risaralda.gov.co>; Secretario Privado Gobernación
An�oquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>; Secretaría Privada Gobernación An�oquia <privada@antioquia.gov.co>; YULANI ANDREA MOYA
<YMoya@minvivienda.gov.co>; MADELEIN TORRES <madtorres@dnp.gov.co>; Carolina Rodriguez Cordoba <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>
Asunto: Re: Con�nuación punto 2 sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero
 
[El texto citado está oculto]

Madeleine Torres Lozano <madtorres@dnp.gov.co> 5 de diciembre de 2019, 11:17
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>, Lenin Alejandro Rodriguez <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ
MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda
<omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio <direcciontecnica@quindio.gov.co>, Edgar Ivan Galvis Perez <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO
ENRIQUE PULGAR DAZA <eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN
ARIAS BETENCUR Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>,
FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1
<german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas
<gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO <gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, Carlos Alberto Botero López
<gobernador@risaralda.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>,
JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ
<alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, "JORGE EDUARDO RAMIREZ H."
<jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>,
"JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO
<jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-
quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO
QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De
Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya <mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA
<planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS <planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA
<ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR
CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA
<despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA <rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>,
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Secretaria Privada Gobernación Caldas <gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, Martha Liliana Agudelo Valencia <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO
PLANEACION RISARALDA <claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, Secretaría Privada
Gobernación Antioquia <privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>
Cc: "carolina.rodriguez@risaralda.gov.co" <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Buen Día Secretaría Técnica, delegados e invitados,

 

En calidad de Delegada Nacional, apruebo el sugerido orden del día.

 

Cordial saludo,

 

 

Madeleine Torres Lozano

Asesora DSGR-  Región Caribe

Dirección del Sistema General de Regalias

madtorres@dnp.gov.co

Carrera 10 No. 24-55, Piso 9, Edificio World Service

PBX: (571) 3815000, ext: 23951- Cel: 315 511 30 65

Bogotá, D.C -  Colombia

 

www.sgr.gov.co

Síganos en Twitter @Regalias_gov

 

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario
le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga
público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos
e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista
una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE
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PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it
and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the
content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless
exists an explicit authorization on your name.

[El texto citado está oculto]
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario
le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga
público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos
e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista
una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it
and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the
content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless
exists an explicit authorization on your name.
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Carolina Rodriguez Cordoba <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Continuación punto 3 sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero
6 mensajes

Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 5 de diciembre de 2019, 11:18
Para: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS
JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR
ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO
<gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GOBERNADOR RISARALDA SIGIFREDO SALAZAR <gobernador@risaralda.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS
<gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME
ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ
<contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN
<jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>, "JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID
NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-
quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO
QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE
<cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya
<mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS
<planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>,
OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES
<alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA
<rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>, Secretaria Privada Gobernación Caldas
<gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION RISARALDA
<claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, Secretaría Privada Gobernación Antioquia
<privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, MADELEIN TORRES <madtorres@dnp.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime
<icordoba@dnp.gov.co>
Cc: carolina.rodriguez@risaralda.gov.co

Se informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad por los tres niveles de gobierno, razón por la cual se continua con el punto 3:

3. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros, el estado de los proyectos e indicadores de control
de caja. 

Los saldos disponibles por fuentes de financiación son los siguientes:
 

 
FUENTE Total

asignaciones
Rendimientos

financieros
Total

aprobaciones
Saldos no

ejecutados de
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generados en
las cuentas
maestras de

cada ET

proyectos Saldo disponible a
la fecha de corte

Asignaciones
Directas

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Fondo de
Compensación
Regional 40%

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Fondo de
Compensación
Regional 60%

$

308.557.727.165
$ 0 $ 194.309.425.002 $ 0 $ 114.248.302.163

Fondo de
Desarrollo
Regional

$

473.704.101.736
$ 0 $ 240.716.924.308 $ 9.389.595.256 $ 242.376.772.684

Fondo de
Ciencia,

Tecnología e
Innovación

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Incentivo a la
producción

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Asignación Paz
– Infraestructura

de transporte
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FDR -
Infraestructura
de transporte

$ 47.298.147.893 $ 0 $ 41.028.010.625 $ 0 $ 6.270.137.268

Fonpet - SGR
para la

implementación
del Acuerdo

Final para la paz

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Asignación Paz $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0.5 % Municipios
Ribereños.

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total
$

829.559.976.794
$ 0 $ 476.054.359.935 $ 9.389.595.256 $ 362.895.212.115

 
En resumen, los saldos disponibles son los siguientes:
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DEPARTAMENTO
Fondo de Compensación

Regional 60%
Fondo de Desarrollo

Regional

Gestión del Riesgo
Rendimientos

financieros

FDR Infraestructura de
transporte

TOTAL

ANTIOQUIA 56.291.245.224,26 166.296.262.120,66 8.174.266.502,00 0,00 230.761.773.846,91

CALDAS 6.927.302.947,22 13.649.559.391,81 436.754,00 554.092,00 20.577.853.185,03

QUINDIO 19.032.593.206,79 6.265.682.024,47 0,00 6.269.583.176,00 31.567.858.407,25

RISARALDA 31.997.160.785,01 47.984.950.437,87 5.615.453,00 0,00 79.987.726.675,88

TOTALES: 114.248.302.163,28 234.196.453.974,80 8.180.318.709,00 6.270.137.268,00 362.895.212.115,08

 
 

 
 En relación con el estado de los
proyectos, se informa lo siguiente:

Departamento Contratados en
Ejecución Terminados Contratado sin

Acta de Inicio
Proceso

contractual Sin Contratar Cerrado En proceso de
Cierre

Aprobado no
Migrado Total

Antioquia 28 17 2 2 8 19 1 2 79

Caldas 10 4 0 5 2 24 0 0 45

Quindío 6 13 0 1 5 12 1 3 41

Risaralda 19 4 1 1 3 16 0 0 44

Total 63 38 3 9 18 71 2 5 209

Esta información corresponde a la disponible en el aplicativo GESPROY con corte 2 de diciembre del año en curso.

Quedamos pendientes si tienen observaciones.

Secretaria Técnica
OCAD REGIONAL EJE CAFETERO

Gobernador del Departamento de Risaralda <gobernador@risaralda.gov.co> 5 de diciembre de 2019, 11:22
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
Cc: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS
JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR
ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO
<gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente
<AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>,
JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, Jorge Eduardo Ramirez Hincapie
<jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>,
"JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO
<jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-
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quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO
QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De
Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya <mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA
<planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS <planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA
<ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR
CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA
<despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA <rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>,
Secretaria Privada Gobernación Caldas <gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>,
SECRETARIO PLANEACION RISARALDA <claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>,
Secretaría Privada Gobernación Antioquia <privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, MADELEIN TORRES
<madtorres@dnp.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>, Carolina Rodriguez Cordoba <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Sin observaciones.
[El texto citado está oculto]
-- 
SIGIFREDO SALAZAR OSORIO
Gobernador de Risaralda
Tel. 3398300 Ext 200 o 202

Madeleine Torres Lozano <madtorres@dnp.gov.co> 5 de diciembre de 2019, 11:22
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>, Lenin Alejandro Rodriguez <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ
MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda
<omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio <direcciontecnica@quindio.gov.co>, Edgar Ivan Galvis Perez <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO
ENRIQUE PULGAR DAZA <eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN
ARIAS BETENCUR Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>,
FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1
<german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas
<gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO <gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, Carlos Alberto Botero López
<gobernador@risaralda.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>,
JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ
<alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, "JORGE EDUARDO RAMIREZ H."
<jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>,
"JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO
<jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-
quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO
QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De
Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya <mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA
<planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS <planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA
<ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR
CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA
<despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA <rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>,
Secretaria Privada Gobernación Caldas <gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, Martha Liliana Agudelo Valencia <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO
PLANEACION RISARALDA <claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, Secretaría Privada
Gobernación Antioquia <privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>
Cc: "carolina.rodriguez@risaralda.gov.co" <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Buen Día Secretaría Técnica, delegados e invitados,
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En calidad de Delegada Nacional, conforme a la responsabilidad que le asiste a la Secretaría Técnica del OCAD en el control de las aprobaciones (artículo
2.2.4.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y numeral 42 del artículo 3.1.2.1 del acuerdo 45 de 2017 de la CR del SGR), me doy por enterada de los saldos por
fuentes de financiación del SGR para la vigencia 2019 – 2020.

 

Frente a los Indicadores de Caja que financian el Presupuesto 2019 – 2020, es la ST responsable para controlar la aprobación de proyectos y su concordancia
con la estimación de disponibilidad de los recursos y el plan Bienal de Caja, por lo cual se recomienda a la entidad y a la secretaria realizar el seguimiento de las
fuentes de financiación para los recursos asignados, IAC y plan bienal de caja de 2019.

 

Se recomienda dejar indicado en el Acta la fuente de los saldos y su respectiva fecha de corte, adicionalmente, si la fuente es de la Secretaría Técnica o
SICODIS.

 

Frente al estado de los proyectos para la vigencia 2012 – 2018, se recomienda que los proyectos que se encuentran en estado “TERMINADO” cambien pronto a
estado “CERRADO” con el fin de evitar aletas en el aplicativo Gesproy. Por el otro lado, el Gobierno nacional hace un especial llamado a las entidades
Designadas como Ejecutoras sobre los proyectos que están en Estado “SIN CONTRATAR”, puesto es el último año de esta Administración, y sobre esos
procesos, es que se mueve la economía local. Por favor agilizar los procesos de cumplimiento de Requisitos de Ejecución de los proyectos para evitar su
Liberación (Ley 1942 de 2018 – Parágrafo Artículo 30).

 

Cordial saludo,

 

 

Madeleine Torres Lozano

Asesora DSGR-  Región Caribe

Dirección del Sistema General de Regalias

madtorres@dnp.gov.co

Carrera 10 No. 24-55, Piso 9, Edificio World Service

PBX: (571) 3815000, ext: 23951- Cel: 315 511 30 65

Bogotá, D.C -  Colombia

mailto:madtorres@dnp.gov.co
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www.sgr.gov.co

Síganos en Twitter @Regalias_gov

 

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario
le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga
público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos
e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista
una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it
and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the
content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless
exists an explicit authorization on your name.

 

 

 

 

De: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 
Enviado el: jueves, 5 de diciembre de 2019 11:19 a.m.
Para: Lenin Alejandro Rodriguez <alrodriguez@minvivienda.gov.co>; ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>;
CARLOS JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>; Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>; dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>; Edgar Ivan Galvis Perez <eigalvis@dnp.gov.co>; EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA <eduardo.pulgar@senado.gov.co>;
ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>; ERWIN ARIAS BETENCUR Representante a la Cámara2
<erwin.arias@camara.gov.co>; FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>; FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS
<planeacion@guatica-risaralda.gov.co>; GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>; GOBERNADOR ANTIOQUIA
<luisperezgobernador@antioquia.gov.co>; Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>; GOBERNADOR QUINDÍO <gobernador@
gobernacionquindio.gov.co>; Carlos Alberto Botero López <gobernador@risaralda.gov.co>; GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>;
humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>; JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>; JAIME ANDRES CAÑAS
<alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>; JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>; JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-
quindio.gov.co>; JORGE EDUARDO RAMIREZ H. <jeramirez@minambiente.gov.co>; JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>; JORGE IVAN
PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>; JOSE DAVID NAME C. <info@josename.com>; JOSE DAVID NAME CARDOZO
<emontero@josename.com>; JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>; JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>;
JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.gov.co>; MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>; MAURICIO QUICENO
<mauricio.quiceno@hotmail.com>; MAURICIO QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>; MINISTERIO DE TRANSPORTE
<cgonzalezm@mintransporte.gov.co>; Ministerio De Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>; Mirian Bedoya
<mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>; MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>; MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS
<planeacion@villamaria-caldas.gov.co>; OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>; OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.
gov.co>; OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>; OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>; OSCAR CASTELLANOS
TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>; PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>; RAFAEL PEÑA MINHACIENDA
<rafael.pena@minhacienda.gov.co>; SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>; Secretaria Privada Gobernación Caldas
<gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>; Martha Liliana Agudelo Valencia <planeacion@quindio.gov.co>; SECRETARIO PLANEACION RISARALDA

http://www.sgr.gov.co/
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<claudio.olivella@risaralda.gov.co>; Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>; Secretaría Privada Gobernación Antioquia
<privada@antioquia.gov.co>; YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>; Madeleine Torres Lozano <madtorres@dnp.gov.co>; Isabel Cordoba Jaime
<icordoba@dnp.gov.co>
CC: carolina.rodriguez@risaralda.gov.co
Asunto: Continuación punto 3 sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero

 

Se informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad por los tres niveles de gobierno, razón por la cual se continua con el punto 3:

 

3. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros, el estado de los proyectos e indicadores de control
de caja. 
 

Los saldos disponibles por fuentes de financiación son los siguientes:

 

 

FUENTE
Total

asignaciones

Rendimientos
financieros

generados en
las cuentas
maestras de

cada ET

Total
aprobaciones

Saldos no
ejecutados de

proyectos

 

Saldo disponible a
la fecha de corte

Asignaciones
Directas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Fondo de
Compensación
Regional 40%

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Fondo de
Compensación
Regional 60%

$
308.557.727.165 $ 0 $ 194.309.425.002 $ 0 $ 114.248.302.163

Fondo de
Desarrollo
Regional

$
473.704.101.736

$ 0 $ 240.716.924.308 $ 9.389.595.256 $ 242.376.772.684
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DEPARTAMENTO Fondo de Compensación Fondo de Desarrollo Gestión del Riesgo FDR Infraestructura de TOTAL

Fondo de
Ciencia,

Tecnología e
Innovación

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Incentivo a la
producción $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Asignación Paz
– Infraestructura

de transporte
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FDR -
Infraestructura
de transporte

$ 47.298.147.893 $ 0 $ 41.028.010.625 $ 0 $ 6.270.137.268

Fonpet - SGR
para la

implementación
del Acuerdo

Final para la paz

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Asignación Paz $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0.5 % Municipios
Ribereños. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total
$

829.559.976.794
$ 0 $ 476.054.359.935 $ 9.389.595.256 $ 362.895.212.115

 

En resumen, los saldos disponibles son los siguientes:
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Regional 60% Regional Rendimientos
financieros

transporte

ANTIOQUIA 56.291.245.224,26 166.296.262.120,66 8.174.266.502,00 0,00 230.761.773.846,91

CALDAS 6.927.302.947,22 13.649.559.391,81 436.754,00 554.092,00 20.577.853.185,03

QUINDIO 19.032.593.206,79 6.265.682.024,47 0,00 6.269.583.176,00 31.567.858.407,25

RISARALDA 31.997.160.785,01 47.984.950.437,87 5.615.453,00 0,00 79.987.726.675,88

TOTALES: 114.248.302.163,28 234.196.453.974,80 8.180.318.709,00 6.270.137.268,00 362.895.212.115,08

 En relación con el estado de los
proyectos, se informa lo siguiente:
 

Departamento Contratados en
Ejecución

Terminados Contratado sin
Acta de Inicio

Proceso
contractual

Sin Contratar Cerrado En proceso de
Cierre

Aprobado no
Migrado

Total

Antioquia 28 17 2 2 8 19 1 2 79

Caldas 10 4 0 5 2 24 0 0 45

Quindío 6 13 0 1 5 12 1 3 41

Risaralda 19 4 1 1 3 16 0 0 44

Total 63 38 3 9 18 71 2 5 209

 

Esta información corresponde a la disponible en el aplicativo GESPROY con corte 2 de diciembre del año en curso.

 

Quedamos pendientes si tienen observaciones.

 

Secretaria Técnica
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OCAD REGIONAL EJE CAFETERO

 

 

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario
le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga
público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos
e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista
una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it
and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the
content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless
exists an explicit authorization on your name.

Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 5 de diciembre de 2019, 11:24
Para: Madeleine Torres Lozano <madtorres@dnp.gov.co>
Cc: Lenin Alejandro Rodriguez <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS
JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, Edgar Ivan Galvis Perez <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA <eduardo.pulgar@senado.gov.co>,
ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR Representante a la Cámara2
<erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS
<planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR ANTIOQUIA
<luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO
<gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, Carlos Alberto Botero López <gobernador@risaralda.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS
<gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME
ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ
<contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, "JORGE EDUARDO RAMIREZ H." <jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN
<jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>, "JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID
NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-
quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO
QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE
<cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya
<mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS
<planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>,
OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES
<alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA
<rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>, Secretaria Privada Gobernación Caldas
<gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, Martha Liliana Agudelo Valencia <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION RISARALDA
<claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, Secretaría Privada Gobernación Antioquia
<privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>,
"carolina.rodriguez@risaralda.gov.co" <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Dr. Madeleine, atenderemos su sugerencia.  Le informamos que la fuente es Secretaría Técnica conciliada con el DNP, con corte a la fecha de hoy.

Quedamos pendientes si tiene otras observaciones.
Secretaria Técnica

mailto:centrodeservicios@dnp.gov.co
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OCAD REGIONAL EJE CAFETERO

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Departamento Contratados en
Ejecución

Terminados Contratado sin
Acta de Inicio

Proceso
contractual

Sin Contratar Cerrado En proceso de
Cierre

Aprobado no
Migrado

Total

Antioquia 28 17 2 2 8 19 1 2 79

Caldas 10 4 0 5 2 24 0 0 45

Quindío 6 13 0 1 5 12 1 3 41

Risaralda 19 4 1 1 3 16 0 0 44

Total 63 38 3 9 18 71 2 5 209

 

Esta información corresponde a la disponible en el aplicativo GESPROY con corte 2 de diciembre del año en curso.

 

Quedamos pendientes si tienen observaciones.

 

Secretaria Técnica

OCAD REGIONAL EJE CAFETERO

 

 

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el
destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por
ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre
el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos

mailto:centrodeservicios@dnp.gov.co
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adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to
centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the
addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the
information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

Madeleine Torres Lozano <madtorres@dnp.gov.co> 5 de diciembre de 2019, 11:32
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
Cc: Lenin Alejandro Rodriguez <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS
JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, Edgar Ivan Galvis Perez <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA <eduardo.pulgar@senado.gov.co>,
ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR Representante a la Cámara2
<erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS
<planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR ANTIOQUIA
<luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO
<gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, Carlos Alberto Botero López <gobernador@risaralda.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS
<gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME
ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ
<contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, "JORGE EDUARDO RAMIREZ H." <jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN
<jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>, "JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID
NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-
quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO
QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE
<cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya
<mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS
<planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>,
OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES
<alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA
<rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>, Secretaria Privada Gobernación Caldas
<gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, Martha Liliana Agudelo Valencia <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION RISARALDA
<claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, Secretaría Privada Gobernación Antioquia
<privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>,
"carolina.rodriguez@risaralda.gov.co" <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Muchas Gracias!

 

De: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 
Enviado el: jueves, 5 de diciembre de 2019 11:25 a.m.
Para: Madeleine Torres Lozano <madtorres@dnp.gov.co>
CC: Lenin Alejandro Rodriguez <alrodriguez@minvivienda.gov.co>; ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>;
CARLOS JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>; Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>; dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>; Edgar Ivan Galvis Perez <eigalvis@dnp.gov.co>; EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA <eduardo.pulgar@senado.gov.co>;
ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>; ERWIN ARIAS BETENCUR Representante a la Cámara2
<erwin.arias@camara.gov.co>; FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>; FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS
<planeacion@guatica-risaralda.gov.co>; GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>; GOBERNADOR ANTIOQUIA
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<luisperezgobernador@antioquia.gov.co>; Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>; GOBERNADOR QUINDÍO <gobernador@
gobernacionquindio.gov.co>; Carlos Alberto Botero López <gobernador@risaralda.gov.co>; GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>;
humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>; JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>; JAIME ANDRES CAÑAS
<alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>; JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>; JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-
quindio.gov.co>; JORGE EDUARDO RAMIREZ H. <jeramirez@minambiente.gov.co>; JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>; JORGE IVAN
PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>; JOSE DAVID NAME C. <info@josename.com>; JOSE DAVID NAME CARDOZO
<emontero@josename.com>; JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>; JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>;
JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.gov.co>; MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>; MAURICIO QUICENO
<mauricio.quiceno@hotmail.com>; MAURICIO QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>; MINISTERIO DE TRANSPORTE
<cgonzalezm@mintransporte.gov.co>; Ministerio De Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>; Mirian Bedoya
<mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>; MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>; MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS
<planeacion@villamaria-caldas.gov.co>; OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>; OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.
gov.co>; OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>; OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>; OSCAR CASTELLANOS
TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>; PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>; RAFAEL PEÑA MINHACIENDA
<rafael.pena@minhacienda.gov.co>; SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>; Secretaria Privada Gobernación Caldas
<gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>; Martha Liliana Agudelo Valencia <planeacion@quindio.gov.co>; SECRETARIO PLANEACION RISARALDA
<claudio.olivella@risaralda.gov.co>; Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>; Secretaría Privada Gobernación Antioquia
<privada@antioquia.gov.co>; YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>; Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>;
carolina.rodriguez@risaralda.gov.co
Asunto: Re: Continuación punto 3 sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero

 

Dr. Madeleine, atenderemos su sugerencia.  Le informamos que la fuente es Secretaría Técnica conciliada con el DNP, con corte a la fecha de hoy.

 

Quedamos pendientes si tiene otras observaciones.

Secretaria Técnica

OCAD REGIONAL EJE CAFETERO

 

 

 

 

El jue., 5 dic. 2019 a las 11:22, Madeleine Torres Lozano (<madtorres@dnp.gov.co>) escribió:

Buen Día Secretaría Técnica, delegados e invitados,

 

En calidad de Delegada Nacional, conforme a la responsabilidad que le asiste a la Secretaría Técnica del OCAD en el control de las aprobaciones (artículo
2.2.4.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y numeral 42 del artículo 3.1.2.1 del acuerdo 45 de 2017 de la CR del SGR), me doy por enterada de los saldos por
fuentes de financiación del SGR para la vigencia 2019 – 2020.
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Frente a los Indicadores de Caja que financian el Presupuesto 2019 – 2020, es la ST responsable para controlar la aprobación de proyectos y su concordancia
con la estimación de disponibilidad de los recursos y el plan Bienal de Caja, por lo cual se recomienda a la entidad y a la secretaria realizar el seguimiento de
las fuentes de financiación para los recursos asignados, IAC y plan bienal de caja de 2019.

 

Se recomienda dejar indicado en el Acta la fuente de los saldos y su respectiva fecha de corte, adicionalmente, si la fuente es de la Secretaría Técnica o
SICODIS.

 

Frente al estado de los proyectos para la vigencia 2012 – 2018, se recomienda que los proyectos que se encuentran en estado “TERMINADO” cambien pronto
a estado “CERRADO” con el fin de evitar aletas en el aplicativo Gesproy. Por el otro lado, el Gobierno nacional hace un especial llamado a las entidades
Designadas como Ejecutoras sobre los proyectos que están en Estado “SIN CONTRATAR”, puesto es el último año de esta Administración, y sobre esos
procesos, es que se mueve la economía local. Por favor agilizar los procesos de cumplimiento de Requisitos de Ejecución de los proyectos para evitar su
Liberación (Ley 1942 de 2018 – Parágrafo Artículo 30).

 

Cordial saludo,

 

 

Madeleine Torres Lozano

Asesora DSGR-  Región Caribe

Dirección del Sistema General de Regalias

madtorres@dnp.gov.co

Carrera 10 No. 24-55, Piso 9, Edificio World Service

PBX: (571) 3815000, ext: 23951- Cel: 315 511 30 65

Bogotá, D.C -  Colombia

 

www.sgr.gov.co

Síganos en Twitter @Regalias_gov

mailto:madtorres@dnp.gov.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sgr.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cmadtorres%40dnp.gov.co%7Cdbb26d6c990d4f2e6eaa08d7799faa7a%7C04260e20234c4c9fa9dd79286b1b70ac%7C1%7C0%7C637111598989368155&sdata=fHny%2BKQTdndaIN4qC4W1CMcYEjLKQItHPAIgDde687U%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRegalias_gov&data=02%7C01%7Cmadtorres%40dnp.gov.co%7Cdbb26d6c990d4f2e6eaa08d7799faa7a%7C04260e20234c4c9fa9dd79286b1b70ac%7C1%7C0%7C637111598989368155&sdata=pkPhXK%2Fdguf5ZtD%2FwmMbxlUbqOZqVc5Pa%2FIY9DnqNPQ%3D&reserved=0
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CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el
destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por
ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre
el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos
adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to
centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the
addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general
the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

 

 

 

 

De: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 
Enviado el: jueves, 5 de diciembre de 2019 11:19 a.m.
Para: Lenin Alejandro Rodriguez <alrodriguez@minvivienda.gov.co>; ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>;
CARLOS JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>; Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>; dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>; Edgar Ivan Galvis Perez <eigalvis@dnp.gov.co>; EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA <eduardo.pulgar@senado.gov.co>
; ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>; ERWIN ARIAS BETENCUR Representante a la Cámara2
<erwin.arias@camara.gov.co>; FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>; FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS
<planeacion@guatica-risaralda.gov.co>; GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>; GOBERNADOR ANTIOQUIA
<luisperezgobernador@antioquia.gov.co>; Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>; GOBERNADOR QUINDÍO <gobernador@
gobernacionquindio.gov.co>; Carlos Alberto Botero López <gobernador@risaralda.gov.co>; GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>;
humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>; JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>; JAIME ANDRES CAÑAS
<alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>; JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>; JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-
quindio.gov.co>; JORGE EDUARDO RAMIREZ H. <jeramirez@minambiente.gov.co>; JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>; JORGE IVAN
PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>; JOSE DAVID NAME C. <info@josename.com>; JOSE DAVID NAME CARDOZO
<emontero@josename.com>; JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>; JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.
co>; JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.gov.co>; MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>; MAURICIO
QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>; MAURICIO QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>; MINISTERIO DE
TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>; Ministerio De Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>; Mirian Bedoya
<mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>; MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>; MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS
<planeacion@villamaria-caldas.gov.co>; OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>; OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.
gov.co>; OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>; OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>; OSCAR CASTELLANOS
TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>; PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>; RAFAEL PEÑA MINHACIENDA
<rafael.pena@minhacienda.gov.co>; SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>; Secretaria Privada Gobernación Caldas
<gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>; Martha Liliana Agudelo Valencia <planeacion@quindio.gov.co>; SECRETARIO PLANEACION RISARALDA
<claudio.olivella@risaralda.gov.co>; Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>; Secretaría Privada Gobernación Antioquia
<privada@antioquia.gov.co>; YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>; Madeleine Torres Lozano <madtorres@dnp.gov.co>; Isabel Cordoba
Jaime <icordoba@dnp.gov.co>
CC: carolina.rodriguez@risaralda.gov.co
Asunto: Continuación punto 3 sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero
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Se informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad por los tres niveles de gobierno, razón por la cual se continua con el punto 3:

 

3. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros, el estado de los proyectos e indicadores de
control de caja. 
 

Los saldos disponibles por fuentes de financiación son los siguientes:

 

 

FUENTE Total
asignaciones

Rendimientos
financieros

generados en
las cuentas
maestras de

cada ET

Total
aprobaciones

Saldos no
ejecutados de

proyectos

 

Saldo disponible a
la fecha de corte

Asignaciones
Directas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Fondo de
Compensación
Regional 40%

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Fondo de
Compensación
Regional 60%

$
308.557.727.165 $ 0 $ 194.309.425.002 $ 0 $ 114.248.302.163

Fondo de
Desarrollo
Regional

$
473.704.101.736 $ 0 $ 240.716.924.308 $ 9.389.595.256 $ 242.376.772.684

Fondo de
Ciencia,

Tecnología e
Innovación

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
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DEPARTAMENTO
Fondo de Compensación

Regional 60%
Fondo de Desarrollo

Regional

Gestión del Riesgo
Rendimientos

financieros

FDR Infraestructura de
transporte TOTAL

ANTIOQUIA 56.291.245.224,26 166.296.262.120,66 8.174.266.502,00 0,00 230.761.773.846,91

CALDAS 6.927.302.947,22 13.649.559.391,81 436.754,00 554.092,00 20.577.853.185,03

Incentivo a la
producción

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Asignación Paz
– Infraestructura

de transporte
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FDR -
Infraestructura
de transporte

$ 47.298.147.893 $ 0 $ 41.028.010.625 $ 0 $ 6.270.137.268

Fonpet - SGR
para la

implementación
del Acuerdo

Final para la paz

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Asignación Paz $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0.5 % Municipios
Ribereños. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total $
829.559.976.794

$ 0 $ 476.054.359.935 $ 9.389.595.256 $ 362.895.212.115

 

En resumen, los saldos disponibles son los siguientes:

 

 

 

 En relación con el estado de los
proyectos, se informa lo siguiente:
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QUINDIO 19.032.593.206,79 6.265.682.024,47 0,00 6.269.583.176,00 31.567.858.407,25

RISARALDA 31.997.160.785,01 47.984.950.437,87 5.615.453,00 0,00 79.987.726.675,88

TOTALES: 114.248.302.163,28 234.196.453.974,80 8.180.318.709,00 6.270.137.268,00 362.895.212.115,08

Departamento Contratados en
Ejecución

Terminados Contratado sin
Acta de Inicio

Proceso
contractual

Sin Contratar Cerrado En proceso de
Cierre

Aprobado no
Migrado

Total

Antioquia 28 17 2 2 8 19 1 2 79

Caldas 10 4 0 5 2 24 0 0 45

Quindío 6 13 0 1 5 12 1 3 41

Risaralda 19 4 1 1 3 16 0 0 44

Total 63 38 3 9 18 71 2 5 209

 

Esta información corresponde a la disponible en el aplicativo GESPROY con corte 2 de diciembre del año en curso.

 

Quedamos pendientes si tienen observaciones.

 

Secretaria Técnica

OCAD REGIONAL EJE CAFETERO

 

 

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el
destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por
ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre
el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos
adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the

mailto:centrodeservicios@dnp.gov.co
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to
centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the
addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general
the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario
le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga
público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos
e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista
una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it
and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the
content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless
exists an explicit authorization on your name.

Gobernador del Departamento de Risaralda <gobernador@risaralda.gov.co> 5 de diciembre de 2019, 12:00
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
Cc: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS
JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR
ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO
<gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente
<AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>,
JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, Jorge Eduardo Ramirez Hincapie
<jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>,
"JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO
<jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-
quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO
QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De
Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya <mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA
<planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS <planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA
<ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR
CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA
<despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA <rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>,
Secretaria Privada Gobernación Caldas <gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>,
SECRETARIO PLANEACION RISARALDA <claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>,
Secretaría Privada Gobernación Antioquia <privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, MADELEIN TORRES
<madtorres@dnp.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>, Carolina Rodriguez Cordoba <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Cordial saludo

Informado.

Muchas gracias.

mailto:centrodeservicios@dnp.gov.co
mailto:centrodeservicios@dnp.gov.co
mailto:centrodeservicios@dnp.gov.co
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El jue., 5 dic. 2019 a las 11:18, Ocad Regional (<ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>) escribió:
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

mailto:ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com
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Carolina Rodriguez Cordoba <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Continuación punto 4 y 5 sesión No Presencial OCAD Regional Eje Cafetero.
3 mensajes

Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 5 de diciembre de 2019, 11:58
Para: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS
JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR
ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO
<gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GOBERNADOR RISARALDA SIGIFREDO SALAZAR <gobernador@risaralda.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS
<gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME
ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ
<contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN
<jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>, "JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID
NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-
quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO
QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE
<cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya
<mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS
<planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>,
OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES
<alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA
<rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>, Secretaria Privada Gobernación Caldas
<gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION RISARALDA
<claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, Secretaría Privada Gobernación Antioquia
<privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>, MADELEIN TORRES
<madtorres@dnp.gov.co>
Cc: carolina.rodriguez@risaralda.gov.co

Continuamos con el punto 4 y 5 que están asociados:

 4. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 enero de 2019 y el 30 de noviembre de
2019.

A continuación se adjunta informe de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo 1 de enero a 30 de noviembre del 2019.

               5. Definición de la estrategia de rendición de cuentas.:
               Se adjunta estrategia de rendición de cuentas propuesta.
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Solicitamos muy atentamente analizar y si lo consideran importante aprobar los puntos anteriores pero por separado.
Secretaria Técnica
OCAD REGIONAL EJE CAFETERO

2 archivos adjuntos

ESTRATEGIA DE DIVULGACION OCAD REGIONAL.doc
55K

Informe Rendición de Cuentas Eje Cafetero V3 - 28.11.2019 VUf.docx
184K

Madeleine Torres Lozano <madtorres@dnp.gov.co> 5 de diciembre de 2019, 12:00
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>, Lenin Alejandro Rodriguez <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ
MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda
<omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio <direcciontecnica@quindio.gov.co>, Edgar Ivan Galvis Perez <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO
ENRIQUE PULGAR DAZA <eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN
ARIAS BETENCUR Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>,
FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1
<german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas
<gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO <gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, Carlos Alberto Botero López
<gobernador@risaralda.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>,
JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ
<alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, "JORGE EDUARDO RAMIREZ H."
<jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>,
"JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO
<jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-
quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO
QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De
Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya <mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA
<planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS <planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA
<ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR
CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA
<despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA <rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>,
Secretaria Privada Gobernación Caldas <gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, Martha Liliana Agudelo Valencia <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO
PLANEACION RISARALDA <claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, Secretaría Privada
Gobernación Antioquia <privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>
Cc: "carolina.rodriguez@risaralda.gov.co" <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Buen Día Secretaría Técnica,

 

En calidad de Delegada Nacional, me permito enviar la intención de Voto para los Numerales 4 y 5.

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ed6f6be32b&view=att&th=16ed6ffb000ccf2a&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k3sxgwb50&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ed6f6be32b&view=att&th=16ed6ffb000ccf2a&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_k3sxgwbf1&safe=1&zw
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No presento proposiciones y varios

 

 

Cordial saludo,

 

 

Madeleine Torres Lozano

Asesora DSGR-  Región Caribe

Dirección del Sistema General de Regalias

madtorres@dnp.gov.co

Carrera 10 No. 24-55, Piso 9, Edificio World Service

PBX: (571) 3815000, ext: 23951- Cel: 315 511 30 65

Bogotá, D.C -  Colombia

 

www.sgr.gov.co

Síganos en Twitter @Regalias_gov

 

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario
le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga
público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos
e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista
una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it
and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the
content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless
exists an explicit authorization on your name.

[El texto citado está oculto]
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario
le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga

mailto:madtorres@dnp.gov.co
http://www.sgr.gov.co/
https://twitter.com/Regalias_gov
mailto:centrodeservicios@dnp.gov.co
mailto:centrodeservicios@dnp.gov.co
mailto:centrodeservicios@dnp.gov.co
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público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos
e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista
una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it
and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the
content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless
exists an explicit authorization on your name.

Voto GN-Ocad Regional Eje Cafetero- 05.12.2019.pdf
136K

Gobernador del Departamento de Risaralda <gobernador@risaralda.gov.co> 5 de diciembre de 2019, 12:04
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
Cc: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS
JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR
ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO
<gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente
<AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>,
JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, Jorge Eduardo Ramirez Hincapie
<jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>,
"JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO
<jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-
quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO
QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De
Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya <mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA
<planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS <planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA
<ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR
CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA
<despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA <rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>,
Secretaria Privada Gobernación Caldas <gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>,
SECRETARIO PLANEACION RISARALDA <claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>,
Secretaría Privada Gobernación Antioquia <privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime
<icordoba@dnp.gov.co>, MADELEIN TORRES <madtorres@dnp.gov.co>, Carolina Rodriguez Cordoba <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Cordial saludo;
Teniendo en cuenta la información presentada por la Secretaría Técnica del OCAD Regional, manifiesto mi voto POSITIVO:

 Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 enero de 2019 y el 30 de noviembre de
2019.

positivo

mailto:centrodeservicios@dnp.gov.co
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ed6f6be32b&view=att&th=16ed7015bf414a4d&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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             Definición de la estrategia de rendición de cuentas.:
             positivo

Muchas gracias,
[El texto citado está oculto]
-- 
SIGIFREDO SALAZAR OSORIO
Gobernador de Risaralda
Tel. 3398300 Ext 200 o 202
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Carolina Rodriguez Cordoba <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Continuación punto 6 OCAD Regional Eje Cafetero
3 mensajes

Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 5 de diciembre de 2019, 12:06
Para: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS
JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR
ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO
<gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GOBERNADOR RISARALDA SIGIFREDO SALAZAR <gobernador@risaralda.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS
<gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME
ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ
<contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN
<jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>, "JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID
NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-
quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO
QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE
<cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya
<mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS
<planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>,
OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES
<alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA
<rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>, Secretaria Privada Gobernación Caldas
<gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION RISARALDA
<claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, Secretaría Privada Gobernación Antioquia
<privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>
Cc: carolina.rodriguez@risaralda.gov.co

Se informa que se aprobó por unanimidad  el informe de rendición de cuentas y la estrategia de divulgación, razón por la cual se continua con el punto 6:

6. Proposiciones y varios.

Quedamos atentos.

Secretaria Técnica
OCAD REGIONAL EJE CAFETERO
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Gobernador del Departamento de Risaralda <gobernador@risaralda.gov.co> 5 de diciembre de 2019, 12:06
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
Cc: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS
JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR
ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO
<gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente
<AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>,
JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, Jorge Eduardo Ramirez Hincapie
<jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>,
"JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO
<jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-
quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO
QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De
Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya <mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA
<planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS <planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA
<ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR
CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA
<despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA <rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>,
Secretaria Privada Gobernación Caldas <gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>,
SECRETARIO PLANEACION RISARALDA <claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>,
Secretaría Privada Gobernación Antioquia <privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime
<icordoba@dnp.gov.co>, Carolina Rodriguez Cordoba <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Sin proposiciones.
[El texto citado está oculto]
-- 
SIGIFREDO SALAZAR OSORIO
Gobernador de Risaralda
Tel. 3398300 Ext 200 o 202

REGALÍAS ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co> 5 de diciembre de 2019, 12:08
Para: Gobernador del Departamento de Risaralda <gobernador@risaralda.gov.co>, Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
Cc: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS
JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, LUIS EMILIO
PEREZ GUTIERREZ <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO
<gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS <gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente
<AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, "alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co" <alcaldia@puertoberrio-
antioquia.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, Jorge Eduardo
Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-
risaralda.gov.co>, "JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO
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<jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-
quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO
QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De
Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya <mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA
<planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS <planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, "alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co"
<alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR
CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>, DESPACHO PLANEACIÓN <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA
<rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>, Secretaria Privada Gobernación Caldas
<gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION RISARALDA
<claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, PDespacho <privada@antioquia.gov.co>, YULANI
ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>, Carolina Rodriguez Cordoba <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Señor presidente del Ocad Regional Eje cafetero, la delegada del gobernador de An�oquia solicita se realice un Ocad antes de finalizar el año
2019, para ser aprobado el proyecto “Mejoramiento de la vía Fron�no-Abriaqui en la Subregión Occidente del Departamento de An�oquia” BPIN
2019000040050, a la fecha �ene ficha cumple de verificación de requisitos por parte del DNP

De: Gobernador del Departamento de Risaralda <gobernador@risaralda.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de diciembre de 2019 12:06 p. m.
Para: Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com>
Cc: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>; ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>;
CARLOS JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>; Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>; dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>; EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>; EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>; ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>; ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>; FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>; FREDY
ALEXANDER BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>; GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1
<german.blanco@camara.gov.co>; LUIS EMILIO PEREZ GUTIERREZ <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>; Gobernador De Caldas <gecheverri@
gobernaciondecaldas.gov.co>; GOBERNADOR QUINDÍO <gobernador@gobernacionquindio.gov.co>; GUILLERMO CASAS BUENAS
<gcasasbuenas@hotmail.com>; humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>; JAIME ANDRES CAÑAS
<abogadojaimeca@gmail.com>; alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>; JAIME ANDRES PEREZ
<alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>; JAIME ANDRES PEREZ <contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>; Jorge Eduardo Ramirez Hincapie
<jeramirez@minambiente.gov.co>; JORGE IVAN PULGARIN <jorgepulgarinm@hotmail.com>; JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.
gov.co>; JOSE DAVID NAME C. <info@josename.com>; JOSE DAVID NAME CARDOZO <emontero@josename.com>; JUAN FELIPE JARAMILLO
<jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>; JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-quindio.gov.co>; JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-
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quindio.gov.co>; MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>; MAURICIO QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>; MAURICIO
QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>; MINISTERIO DE TRANSPORTE <cgonzalezm@mintransporte.gov.co>; Ministerio De
Transporte Ivan María Mar�nez <imartinez@mintransporte.gov.co>; Mirian Bedoya <mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>; MUNICIPIO DE
NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>; MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS <planeacion@villamaria-caldas.gov.co>; REGALÍAS ANTIOQUIA
<ocadsantioquia@antioquia.gov.co>; alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>; OSCAR ANIBAL SUAREZ
<asesuarez@yahoo.es>; OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>; OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcaldia@armenia.gov.co>;
DESPACHO PLANEACIÓN <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>; RAFAEL PEÑA MINHACIENDA <rafael.pena@minhacienda.gov.co>; SARA PINEROS
<sPineros@minvivienda.gov.co>; Secretaria Privada Gobernación Caldas <gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>; SECRETARIO PLANEACION
QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>; SECRETARIO PLANEACION RISARALDA <claudio.olivella@risaralda.gov.co>; Secretario Privado Gobernación
An�oquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>; PDespacho <privada@antioquia.gov.co>; YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>;
Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>; Carolina Rodriguez Cordoba <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>
Asunto: Re: Con�nuación punto 6 OCAD Regional Eje Cafetero
 
[El texto citado está oculto]
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es
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este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this
email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion,
distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message
received immediately
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Carolina Rodriguez Cordoba <carolina.rodriguez@risaralda.gov.co>

Cierre sesión OCAD Regional Eje Cafetero
1 mensaje

Ocad Regional <ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com> 5 de diciembre de 2019, 12:12
Para: ALEJANDRO RODRIGUEZ <alrodriguez@minvivienda.gov.co>, ANDRES RICARDO CHAVEZ MINTRANSPORTE <achaves@mintransporte.gov.co>, CARLOS
JULIO ARIAS <cArias@minvivienda.gov.co>, Delegado Min Hacienda <omontoya@minhacienda.gov.co>, dirección Tecnica Quindio
<direcciontecnica@quindio.gov.co>, EDGAR IVAN GALVIS ENLACE DNP <eigalvis@dnp.gov.co>, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
<eduardo.pulgar@senado.gov.co>, ERWIN ARIAS BETANCUR Representante a la Cámara 1 <erwinariascaldas@gmail.com>, ERWIN ARIAS BETENCUR
Representante a la Cámara2 <erwin.arias@camara.gov.co>, FREDY ALEXANDER BAYER VILLEGAS <alcaldia.guatica@risaralda.gov.co>, FREDY ALEXANDER
BAYER VILLEGAS <planeacion@guatica-risaralda.gov.co>, GERMAN BLANCO Representante a la Cámara 1 <german.blanco@camara.gov.co>, GOBERNADOR
ANTIOQUIA <luisperezgobernador@antioquia.gov.co>, Gobernador De Caldas <gecheverri@gobernaciondecaldas.gov.co>, GOBERNADOR QUINDÍO
<gobernador@gobernacionquindio.gov.co>, GOBERNADOR RISARALDA SIGIFREDO SALAZAR <gobernador@risaralda.gov.co>, GUILLERMO CASAS BUENAS
<gcasasbuenas@hotmail.com>, humberto triana min ambiente <AAlonso@minambiente.gov.co>, JAIME ANDRES CAÑAS <abogadojaimeca@gmail.com>, JAIME
ANDRES CAÑAS <alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ <alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co>, JAIME ANDRES PEREZ
<contactenos@quimbaya-quindio.gov.co>, Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>, JORGE IVAN PULGARIN
<jorgepulgarinm@hotmail.com>, JORGE IVAN PULGARIN <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>, "JOSE DAVID NAME C." <info@josename.com>, JOSE DAVID
NAME CARDOZO <emontero@josename.com>, JUAN FELIPE JARAMILLO <jfjaramillo@gobernaciondecaldas.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <alcaldia@salento-
quindio.gov.co>, JUAN MIGUEL GALVIS <contactenos@salento-quindio.gov.co>, MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS <me.castillogalvis@gmail.com>, MAURICIO
QUICENO <mauricio.quiceno@hotmail.com>, MAURICIO QUICENO CALDAS <maquiceno.pl.c@gobernaciondecaldas.gov.co>, MINISTERIO DE TRANSPORTE
<cgonzalezm@mintransporte.gov.co>, Ministerio De Transporte Ivan María Martínez <imartinez@mintransporte.gov.co>, Mirian Bedoya
<mbedoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, MUNICIPIO DE NORCASIA <planeacion@norcasia-caldas.gov.co>, MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS
<planeacion@villamaria-caldas.gov.co>, OCAD ANTIOQUIA <ocadsantioquia@antioquia.gov.co>, OSCAR ANIBAL SUAREZ <alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co>,
OSCAR ANIBAL SUAREZ <asesuarez@yahoo.es>, OSCAR CASTELLANOS TABARES <alcalde@armenia.gov.co>, OSCAR CASTELLANOS TABARES
<alcaldia@armenia.gov.co>, PLANEACION ANTIOQUIA <despacho.planeacion@antioquia.gov.co>, RAFAEL PEÑA MINHACIENDA
<rafael.pena@minhacienda.gov.co>, SARA PINEROS <sPineros@minvivienda.gov.co>, Secretaria Privada Gobernación Caldas
<gmontoya@gobernaciondecaldas.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION QUINDIO <planeacion@quindio.gov.co>, SECRETARIO PLANEACION RISARALDA
<claudio.olivella@risaralda.gov.co>, Secretario Privado Gobernación Antioquia <ivan.echeverry@antioquia.gov.co>, Secretaría Privada Gobernación Antioquia
<privada@antioquia.gov.co>, YULANI ANDREA MOYA <YMoya@minvivienda.gov.co>, Isabel Cordoba Jaime <icordoba@dnp.gov.co>
Cc: carolina.rodriguez@risaralda.gov.co

Se informa que se agotó el orden del día, razón por la cual se informa que a partir de este momento se cierra la sesión.  Agradecemos su apoyo.

Gracias,

Secretaria Técnica
OCAD REGIONAL EJE CAFETERO
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INFORME No. 09 DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

Periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 30/11/2019 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Con base en el Capítulo 3 del Título 3 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora y el cual fue modificado 

por el Artículo 4 del Acuerdo 56 de 2019, la rendición de cuentas debe ser presentada por los OCAD, entidades 

habilitadas y entidades territoriales que sean ejecutoras de recursos del SGR, a continuación, se presenta el 

informe de rendición de cuentas de la entidad según competencias: 

 

OCAD Entidad Habilitada 
Entidad Territorial Ejecutora de 

Recursos 

X   

 

 

II. RENDICIÓN DE CUENTAS DE OCAD 

 

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

 

No.  Nombre  Entidad Cargo 
Nivel de Gobierno 

que representa 

1. Edgar Iván Galvis 
Departamento Nacional de 

Planeación 

Delegado de Planeación 

Nacional 
Gobierno Nacional  

2. Humberto Triana  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
Ministro Ambiente Gobierno Nacional  

3. 
Andrés Ricardo 

Chávez Pinzón 
Ministerio de Transporte 

Viceministro de Transporte – 

Delegado del Ministerio de 

Transporte 

Gobierno Nacional  

4. Carlos Julio Arias 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Delegado Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio 
Gobierno Nacional  

5. Alberto Carrasquilla B. 
Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público 

Ministro de Hacienda y Crédito 

Público 
Gobierno Nacional  

6. 
Sigifredo Salazar 

Osorio 
Gobernación de Risaralda Gobernador  

Gobierno 

Departamental 

7. 
Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá 
Gobernación de Quindío Gobernador  

Gobierno 

Departamental 

8. 
Guido Echeverri 

Piedrahita 
Gobernación de Caldas Gobernador  

Gobierno 

Departamental 
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9. Ofelia Elcy Velásquez  Gobernación de Antioquia  
Delegada del Gobernador de 

Antioquia 

Gobierno 

Departamental 

10. Oscar Aníbal Suárez  
Alcaldía Municipal de Caucasia 

(Antioquia) 
Alcalde  Gobierno Municipal 

11. Jaime Andrés Cañas 
Alcalde Municipal de Puerto Berrio 

(Antioquia) 
Alcalde Gobierno Municipal 

12. 
Wilmar Herrera 

Gallego 

Alcalde Municipal de Norcasia 

(Caldas) 
Alcalde Gobierno Municipal 

13. Juan Alejandro H Alcalde de Villa María (Caldas) Alcalde Gobierno Municipal 

14. Juan Miguel Galvis 
Alcalde Municipal de Salento 

(Quindío) 
Alcalde Gobierno Municipal 

15. Jaime Andrés Pérez 
Alcalde Municipal de Quimbaya 

(Quindío) 
Alcalde Gobierno Municipal 

16. 
Oscar Castellanos 

Tabares 

Alcalde Municipal de Armenia 

(Quindío) 
Alcalde Gobierno Municipal 

17. Fredy Alexander Bayer 
Alcalde Municipal de Guática 

(Risaralda) 
Alcalde Gobierno Municipal 

18. Jorge Iván Pulgarín 
Alcalde Municipal de Balboa 

(Risaralda) 
Alcalde Gobierno Municipal 

 

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

 

No.  Nombre Completo Entidad a la que representa 

1. Claudio Olivella Orcasitas Departamento de Risaralda 
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PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE 

 

FUENTE 
Total 

asignaciones 

Rendimientos 
financieros 

generados en 
las cuentas 
maestras de 

cada ET 

Total 
aprobaciones 

Saldos no 
ejecutados de 

proyectos 

 
Saldo disponible a 
la fecha de corte 

Asignaciones 
Directas 

$ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Fondo de 
Compensación 
Regional 40% 

$ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Fondo de 
Compensación 
Regional 60% 

$ 308.557.727.165  $ 0  $ 194.309.425.002  $ 0  $ 114.248.302.163  

Fondo de 
Desarrollo 
Regional 

$ 473.704.101.736  $ 0  $ 240.716.924.308  $ 9.389.595.256  $ 242.376.772.684  

Fondo de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

$ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Incentivo a la 
producción 

$ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Asignación Paz 
– Infraestructura 

de transporte 

$ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

FDR - 
Infraestructura 
de transporte 

$ 47.298.147.893  $ 0  $ 41.028.010.625  $ 0  $ 6.270.137.268  

Fonpet - SGR 
para la 

implementación 
del Acuerdo 

Final para la paz 

$ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Asignación Paz $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

0.5 % Municipios 
Ribereños. 

$ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Total $ 829.559.976.794  $ 0  $ 476.054.359.935  $ 9.389.595.256  $ 362.895.212.115  

 

NOTA: Se aclara que en el presente informe de presupuesto OCAD durante el periodo de corte existe una 

diferencia respecto al Sistema de información y consulta de distribuciones de recursos territoriales "SICODIS", 

correspondiente a $5.348.323.505, correspondientes a los reintegros contemplados en el decreto 1103 de 2017, 

que dicho sistema de información no está incluyendo en sus cifras. 
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SALDOS DISPONIBLES POR FONDO Y POR DEPARTAMENTO 

 

DEPARTAMENTO 
Fondo de Compensación 

Regional 60% 
Fondo de Desarrollo 

Regional 

Gestión del Riesgo 
Rendimientos 

financieros 

FDR Infraestructura de 
transporte 

TOTAL 

ANTIOQUIA 56.291.245.224,26  166.296.262.120,66  8.174.266.502,00  0,00  230.761.773.846,91  

CALDAS 6.927.302.947,22  13.649.559.391,81  436.754,00  554.092,00  20.577.853.185,03  

QUINDIO  19.032.593.206,79  6.265.682.024,47  0,00  6.269.583.176,00  31.567.858.407,25  

RISARALDA 31.997.160.785,01  47.984.950.437,87  5.615.453,00  0,00  79.987.726.675,88  

TOTALES: 114.248.302.163,28  234.196.453.974,80  8.180.318.709,00  6.270.137.268,00  362.895.212.115,08  

 

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

I. Proyecto No. 1: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

Mejoramiento de viviendas en zona rural en la región 

Norte del departamento de Antioquia, en los municipios 

de: Briceño, Campamento, Don Matías, Ituango, San 

Andrés de Cuerquia, San Pedro de los Milagros, 

Toledo, Valdivia, Yarumal  

Código BPIN 2018000040034  

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 53 DEL 18 DE ENERO DE 2019  

Valor total del proyecto $2.501.000.000 

Sector de inversión AC-45 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Valor total SGR $1.890.000.000 – Fondo de Compensación Regional 

Valor total otras fuentes  $611.000.000 – Recursos Propios 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA  

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
 EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
 61,20 

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO EN EJECUCIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY:  28 de 

noviembre de 2019 
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Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
12 de Julio de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
10 Meses  

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial1 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará los Municipios de Briceño, 

Campamento, Don Matías, Ituango, San Andrés de 

Cuerquia, San Pedro de los Milagros, Toledo, Valdivia 

y Yarumal del Departamento de Antioquia, a través del 

mejoramiento de 214 viviendas rurales, beneficiando a 

1.250 habitantes, disminuyendo el déficit cualitativo de 

vivienda lo que permite dar cumplimiento a las metas 

propuestas en los Planes de Desarrollo Municipales y 

Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve la mejora de las carencias y 

deficiencias de las condiciones de las viviendas 

rurales, entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio y su población, 

contribuyendo al mejoramiento del entorno de social y 

de las viviendas rurales de los Municipios de Briceño, 

Campamento, Don Matías, Ituango, San Andrés de 

Cuerquia, San Pedro de los Milagros, Toledo, Valdivia 

y Yarumal del Departamento de Antioquia. 

  

Proyecto No. 2: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
 Mejoramiento de vías secundarias en el 

departamento de Antioquia 

Código BPIN 2018000040037  

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 53 DEL 18 DE ENERO DE 2019  

Valor total del proyecto $33.124.010.625 

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR 

$33.124.010.625 – Fondo de Desarrollo Regional – 

Proyectos de Infraestructura de Transporte para la 

Implementación Acuerdo Paz 

Valor total otras fuentes  N.A 

                                                      
1 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, 

participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 



 Rendición de Cuentas  
Versión: 8 

15/11/2019 
 

 
Entidad pública designada como 

ejecutora 
 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
52,50 

Estado del proyecto en GESPROY EN PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY:  28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY:  28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
12 de Julio de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
15 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial2 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Briceño, 

Sabanalarga, Abriaquí, Santa Fe de Antioquia, Peque, 

Concepción, Angostura, Urrao y Alejandría del 

Departamento de Antioquia a través del mejoramiento 

de 27,11 kilómetros de vías secundarías y la 

caracterización vial de 306,3 kilómetros, beneficiando 

a 119.326 habitantes, lo que permite dar cumplimiento 

a las metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios de 

Briceño, Sabanalarga, Abriaquí, Santa Fe de 

Antioquia, Peque, Concepción, Angostura, Urrao y 

Alejandría del Departamento de Antioquia. 

 

                                                      
2 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, 

participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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 Proyecto No. 3: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Mejoramiento de Vías Terciarias en los Municipios del 

Norte de Antioquia  

Código BPIN 2018000040047  

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 53 DEL 18 DE ENERO DE 2019  

Valor total del proyecto $24.613.338.840  

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR $24.613.338.840 – Fondo de Desarrollo Regional 

Valor total otras fuentes N.A  

Entidad pública designada como 

ejecutora 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA 

MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA  

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA 

MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA  

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
59,20  

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO EN EJECUCIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
05 de Julio de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
 11 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial3 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Yarumal, 

Valdivia, Toledo, Santa Rosa de Osos, San José de la 

Montaña, San Andrés de Cuerquia, Ituango, 

Guadalupe, Gómez Plata, Don Matías, Entrerrios, 

Carolina del Príncipe, Campamento, Briceño, Belmira, 

Angostura del Norte del Departamento de Antioquia a 

través del mejoramiento de 15,64 kilómetros de vías 

terciarias y la caracterización vial de 241,54 kilómetros, 

                                                      
3 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, 

participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 



 Rendición de Cuentas  
Versión: 8 

15/11/2019 
 

 
beneficiando a 126.722 habitantes, lo que permite dar 

cumplimiento a las metas propuestas en los Planes de 

Desarrollo Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios del Norte 

de Antioquia. 

 

 

 

Proyecto No. 4: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

TERCIARIAS CON PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS 

DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA 

Código BPIN 2018000040050 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 53 DEL 18 DE ENERO DE 2019  

Valor total del proyecto $18.069.018.801  

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR $18.069.018.801 – Fondo de Desarrollo Regional 

Valor total otras fuentes N.A 

Entidad pública designada como 

ejecutora 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ 

ANTIOQUEÑO - ASOMURA  

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ 

ANTIOQUEÑO - ASOMURA  

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
50,90  

Estado del proyecto en GESPROY 

 

CONTRATADO EN EJECUCIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

3,5 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

46,0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019  

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
03 de Abril de 2019 
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Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
10 Meses  

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial4 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Abriaqui, 

Caicedo, Dabeiba, Giraldo, Liborina, Sabanalarga, 

Santa Fe de Antioquia, Uramita, Anza del 

Departamento de Antioquia a través del mejoramiento 

de 9,31 kilómetros de vías terciarias y la 

caracterización vial de 95,98 kilómetros, beneficiando 

a 56.613 habitantes, lo que permite dar cumplimiento a 

las metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios del 

Occidente de Antioquia. 

 

Proyecto No. 5:  

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Mejoramiento de vías en los municipios de Segovia, 

Remedios, Vegachí 

Código BPIN 2018000040040 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 54 DEL 7 DE FEBRERO DE 2019  

Valor total del proyecto $6.803.038.655,52  

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR 
$6.803.038.655,52 – Fondo de Compensación 

Regional 

Valor total otras fuentes N.A 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
MUNICIPIO DE VEGACHÍ  

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
MUNICIPIO DE VEGACHÍ  

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
47,60 

                                                      
4 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, 

participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO EN EJECUCIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

83,9 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

52,7 % 

 

Fecha de corte del reporte de GESPROY:  28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
03 de Abril de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
14 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial5 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Segovia, 

Remedios y Vegachí del Departamento de Antioquia a 

través del mejoramiento de 2,92 kilómetros de vías 

terciarias y la caracterización vial de 45,77 kilómetros, 

de igual forma se atenderán 0,92 kilómetros de vías 

urbanas, beneficiando a 23.310 habitantes, lo que 

permite dar cumplimiento a las metas propuestas en 

los Planes de Desarrollo Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios de 

Segovia, Remedios y Vegachí del Departamento de 

Antioquia. 

 

Proyecto No. 6:  

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios del 

magdalena medio., Antioquia 

Código BPIN 2018000040061 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 54 DEL 7 DE FEBRERO DE 2019  

                                                      
5 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, 

participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Valor total del proyecto $14.000.000.000  

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR $14.000.000.000 – Fondo de Desarrollo Regional 

Valor total otras fuentes N.A  

Entidad pública designada como 

ejecutora 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA 

MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA  

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA 

MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA  

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
61,90  

Estado del proyecto en GESPROY EN PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
05 de Julio de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
11 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial6 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Caracolí, 

Maceo, Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo y 

Yondó del Departamento de Antioquia a través del 

mejoramiento de 8,87 kilómetros de vías terciarias y la 

caracterización vial de 104,40 kilómetros, beneficiando 

a 45.182 habitantes, lo que permite dar cumplimiento a 

las metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios de 

Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto 

Triunfo, Yondó del Departamento de Antioquia. 

                                                      
6 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, 

participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Proyecto No. 7: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Mejoramiento de Vías Terciarias en 6 Municipios del 

Oriente de Antioquia 

Código BPIN 2018000040046 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 54 DEL 7 DE FEBRERO DE 2019  

Valor total del proyecto $6.869.983.959,37  

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR 
$6.869.983.959,37 – Fondo de Compensación 

Regional 

Valor total otras fuentes N.A  

Entidad pública designada como 

ejecutora 

MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE 

EMBALSES DE LOS RÍOS NEGRO - NARE MASER  

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 

MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE 

EMBALSES DE LOS RÍOS NEGRO - NARE MASER  

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
 50,60 

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO EN EJECUCIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

36,9 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

61,0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
01 de Abril de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
9 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial7 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de San Rafael, 

Marinilla, Guadalupe, Concepción, Alejandría y San 

Francisco del Departamento de Antioquia a través del 

mejoramiento de 5,26 kilómetros de vías terciarias y la 

caracterización vial de 19,12 kilómetros, beneficiando 

                                                      
7 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, 

participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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a 29.241 habitantes, lo que permite dar cumplimiento a 

las metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios de San 

Rafael, Marinilla, Guadalupe, Concepción, Alejandría y 

San Francisco del Oriente del Departamento de 

Antioquia. 

 

Proyecto No. 8: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Implementación de obras de intervención correctiva, 

para la mitigación del riesgo por inundación, en la 

subregión Bajo Cauca del departamento de Antioquia 

Código BPIN 2018000040022  

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 55 DEL 19 DE MARZO DE 2019  

Valor total del proyecto $25.422.533.966  

Sector de inversión AC-45 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Valor total SGR 
$25.422.533.966 – Fondo de Desarrollo Regional – 

Rendimientos Financieros 

Valor total otras fuentes  N.A 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
54,00 

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO EN EJECUCIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

5,8 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY:  28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
10 de Junio de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
32 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 
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Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial8 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Caucasia y 

Nechí del Departamento de Antioquía a través de la 

construcción de 4 obras de infraestructura para la 

mitigación y atención a desastres, beneficiando a 

115.356 habitantes, lo que permite dar cumplimiento a 

las metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental en sus estrategias de 

gestión del riesgo. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto atiende las condiciones ambientales del 

territorio, comprendido las necesidades particulares 

por riesgo a inundación de los Municipios los 

Municipios de Caucasia y Nechí de la Subregión del 

Bajo Cauca del Departamento de Antioquía 

 

Proyecto No. 9:  

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Mejoramiento de vías terciarias en los Municipios de 

Abejorral, Argelia, La Unión, Nariño y Sonsón, 

Antioquia 

Código BPIN 2018000040062 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 55 DEL 19 DE MARZO DE 2019  

Valor total del proyecto $5.724.635.974,49  

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR 
$5.724.635.974,49 – Fondo de Compensación 

Regional 

Valor total otras fuentes N.A  

Entidad pública designada como 

ejecutora 
MUNICIPIO DE SONSÓN  

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
MUNICIPIO DE SONSÓN  

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
54,30 

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO EN EJECUCIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

                                                      
8 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, 

participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0% 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
21 de Mayo de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
9 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial9 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Sonsón, 

Nariño, La Unión, Argelia y Abejorral del Departamento 

de Antioquia a través del mejoramiento de 3,98 

kilómetros de vías terciarias y la caracterización vial de 

64,24 kilómetros, beneficiando a 61.060 habitantes, lo 

que permite dar cumplimiento a las metas propuestas 

en los Planes de Desarrollo Municipales y 

Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios de 

Sonsón, Nariño, La Unión, Argelia y Abejorral del 

Departamento de Antioquia. 

 

Proyecto No. 10: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Mejoramiento de Vías Terciarias en siete (7) 

Municipios del Occidente, Antioquia 

Código BPIN 2018000040064  

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 56 DEL 17 DE MAYO DE 2019  

Valor total del proyecto $12.772.819.187,01  

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR $12.772.819.187,01 – Fondo de Desarrollo Regional 

Valor total otras fuentes  N.A 

Entidad pública designada como 

ejecutora 

MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE 

EMBALSES DE LOS RÍOS NEGRO - NARE MASER  

                                                      
9 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, 

participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 

MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE 

EMBALSES DE LOS RÍOS NEGRO - NARE MASER  

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
46,60 

Estado del proyecto en GESPROY EN PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
07 de Noviembre de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
11Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial10 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Armenia, 

Ebéjico, Frontino, Heliconia, Olaya, San Jerónimo, y 

Sopetrán del Departamento de Antioquia a través del 

mejoramiento de 8,23 kilómetros de vías terciarias y la 

caracterización vial de 77,97 kilómetros, beneficiando 

a 44.513 habitantes, lo que permite dar cumplimiento a 

las metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios de 

Armenia, Ebéjico, Frontino, Heliconia, Olaya, San 

Jerónimo, y Sopetrán del Occidente del Departamento 

de Antioquia. 

 

Proyecto No. 11: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Construcción de un Centro Cultural Regional en el 

Norte de Antioquia 

                                                      
10 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Código BPIN 2019000040014 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 58 DEL 14 DE AGOSTO DE 2019  

Valor total del proyecto $12.273.715.738  

Sector de inversión AC-45 CULTURA 

Valor total SGR 
$8.319.404.896 -Fondo de Compensación Regional 

60% 

Valor total otras fuentes 

$3.152.002.584 – Fondo de Compensación Regional 

40% 

$802.308.258 – Recursos Propios 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS  

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
56,60  

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
07 de Octubre de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
10 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial11 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de la región del 

Norte del Departamento de Antioquia, a través de la 

construcción de un centro cultural, beneficiando a 

4.504 personas que actualmente se encuentran en 

programas culturales y artísticos de los Municipios de 

San Pedro de los Milagros, Belmira y Entrerrios del 

Departamento de Antioquia. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto atiende las necesidades culturales a partir 

de la generación de espacios para el acceso y la 

                                                      
11 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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promoción del desarrollo cultural, entendiendo las 

condiciones particulares de la población, desarrollando 

y mejorando el entorno social de los Municipios de la 

región del Norte del Departamento del Antioquia. 

 

 

 

 

Proyecto No. 12: 

 ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Pavimentación de la Variante vía Santa Rosa de Osos 

- vía a Don Matías, zona urbana del Municipio de 

Entrerrios, Antioquia 

Código BPIN 2019000040019 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 58 DEL 14 DE AGOSTO DE 2019  

Valor total del proyecto $1.310.000.000  

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR $1.295.000.000 – Fondo de Compensación Regional 

Valor total otras fuentes $15.000.000 – Recursos Propios  

Entidad pública designada como 

ejecutora 
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS  

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS  

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
41,00 

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO EN EJECUCIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
05 de Septiembre de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
9 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 
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Enfoque Diferencial12 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Entrerrios, 

Don Matías y Santa Rosa de Osos del Departamento 

de Antioquia a través del mejoramiento del estado de 

0,64 kilómetros de vías urbanas, beneficiando a 72.183 

habitantes, lo que permite dar cumplimiento a las 

metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios de 

Entrerrios, Don Matías  y Santa Rosa de Osos del 

Departamento de Antioquia. 

 

Proyecto No. 13: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Mejoramiento de la vía Paso Nivel (Ruta 60) - Ye 

Amagá - La Clarita - Angelópolis en los municipios de 

Amagá y Angelópolis del departamento de Antioquia 

Código BPIN 2019000040015  

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 

ACUERDO No. 59 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE  

2019  

Valor total del proyecto $23.000.000.000 

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR 
$22.514.315.907 – Fondo de Compensación Regional 

60% 

Valor total otras fuentes 
$485.684.093 – Fondo de Compensación Regional 

40% 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
44,90 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0 % 

                                                      
12 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
Pendiente de Cumplir Requisitos 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
27 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial13 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Angelópolis 

y Amagá del Departamento de Antioquia a través del 

mejoramiento de 11,12 kilómetros de vías secundarias 

y la caracterización vial de 13,26 kilómetros, 

beneficiando a 39.868 habitantes, lo que permite dar 

cumplimiento a las metas propuestas en los Planes de 

Desarrollo Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios de 

Angelópolis y Amagá del Departamento de Antioquia. 

 

Proyecto No. 14: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Mejoramiento de la vía Sofía - Yolombó en la subregión 

Nordeste del departamento de Antioquia 

Código BPIN 2019000040016 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 

ACUERDO No. 59 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE  

2019  

Valor total del proyecto $7.069.125.132 

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR $7.069.125.132 – Fondo de Compensación Regional 

Valor total otras fuentes N.A 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  

                                                      
13 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
38,60 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
Pendiente de Cumplir Requisitos 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
17 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial14 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Cisneros, 

Yolombó, San Roque y Santo Domingo del 

Departamento de Antioquia a través del mejoramiento 

de 5,01 kilómetros de vías secundarias y la 

caracterización vial de 11,55 kilómetros, beneficiando 

a 60.604 habitantes, lo que permite dar cumplimiento a 

las metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios de 

Cisneros, Yolombó, San Roque y Santo Domingo del 

Departamento de Antioquia. 

 

Proyecto No. 15: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Estudios Técnicos (factibilidad avanzada), Legales y 

Financieros para el mejoramiento de la integración de 

los sistemas de movilidad férrea en la región del Eje 

                                                      
14 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Cafetero y Antioquia - Tramo Santo Domingo, Puerto 

Berrio 

Código BPIN 2019000040023 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 

 ACUERDO No. 59 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE  

2019 

Valor total del proyecto $9.576.670.807  

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR $9.576.670.807 – Fondo de Compensación Regional 

Valor total otras fuentes N.A  

Entidad pública designada como 

ejecutora 
PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA  

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA  

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
75,60 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
21 de Noviembre de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
18 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial15 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los sistemas de movilidad 

férrea en la Región del Eje Cafetero y Antioquia, a 

través la generación de los estudios de preinversión y 

la promoción de la definición de una política de estado 

para el sector de transporte ferroviario, buscando 

beneficiar a 4.159.822 habitantes, lo que permite dar 

cumplimiento a las metas propuestas en los Planes de 

Desarrollo Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo y la consolidación 

del sector transporte en los sistemas de movilidad 

                                                      
15 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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férrea, entendiendo las particularidades y necesidades 

de comunicación e integración de la Región del Eje 

Cafetero y Antioquia 

 

Proyecto No. 16: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Mejoramiento de la vía Barbosa - Concepción en el 

departamento de Antioquia 

Código BPIN 2019000040024 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 

ACUERDO No. 59 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE  

2019 

Valor total del proyecto $20.000.000.000  

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR $20.000.000.000 – Fondo de Compensación Regional 

Valor total otras fuentes N.A 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
35,90 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

echa de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
Pendiente de Cumplir Requisitos 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
28 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial16 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Barbosa y 

Concepción del Departamento de Antioquia a través 

del mejoramiento de 8,91 kilómetros de vías 

                                                      
16 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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secundarias y la caracterización vial de 22,60 

kilómetros, beneficiando a 58.281 habitantes, lo que 

permite dar cumplimiento a las metas propuestas en 

los Planes de Desarrollo Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios de 

Barbosa y Concepción del Departamento de Antioquia. 

 

Proyecto No. 17: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Pavimentación de la vía que conecta la Vereda La 

Unión (Municipio de Bello) y el Corregimiento Ovejas 

del Municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia 

Código BPIN 2019000040034  

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 

 ACUERDO No. 59 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 

Valor total del proyecto $5.072.465.279,34  

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR $3.400.000.000 – Fondo Compensación Regional 

Valor total otras fuentes $1.672.465.279,34 – Recursos Propios 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
54,90 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
07 de Octubre de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
10 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 
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Enfoque Diferencial17 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Bello y San 

Pedro de los Milagros del Departamento de Antioquia 

a través del mejoramiento de 3,32 kilómetros de vías 

terciarias y la caracterización vial de 3,60 kilómetros, 

beneficiando a 29.206 habitantes, lo que permite dar 

cumplimiento a las metas propuestas en los Planes de 

Desarrollo Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios de Bello y 

San Pedro de los Milagros del Departamento de 

Antioquia. 

 

Proyecto No. 18: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE 

MUNICIPIOS DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO 

ANORÍ, CISNEROS 

Código BPIN 2018000040012 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 60 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019 

Valor total del proyecto $5.258.111.877 

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR $5.258.111.877 – Fondo de Desarrollo Regional 

Valor total otras fuentes N.A 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
MUNICIPIO DE CISNEROS 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
MUNICIPIO DE CISNEROS 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
45,30 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 
0 % 

                                                      
17 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
Pendiente de Cumplir Requisitos 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
18 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial18 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Cisneros y 

Anorí del Departamento de Antioquia a través del 

mejoramiento de 3,09 kilómetros de vías urbanas, 

beneficiando a 14.765 habitantes, lo que permite dar 

cumplimiento a las metas propuestas en los Planes de 

Desarrollo Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios Cisneros 

y Anorí del Departamento de Antioquia. 

 

Proyecto No. 19: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA 

URBANA EN LA REGIÓN NORTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LOS 

MUNICIPIOS DE: ANGOSTURA Y CAROLINA DEL 

PRÍNCIPE 

Código BPIN 2019000040003  

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 60 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019  

Valor total del proyecto $368.866.832  

Sector de inversión AC-45 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

Valor total SGR $363.866.832 – Fondo de Compensación Regional 

Valor total otras fuentes $5.000.000 – Recursos Propios  

Entidad pública designada como 

ejecutora 
MUNICIPIO DE ANGOSTURA 

                                                      
18 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
MUNICIPIO DE ANGOSTURA 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
40,00 

Estado del proyecto en GESPROY SIN MIGRAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
Pendiente de Cumplir Requisitos 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
7 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial19 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará los Municipios Angostura y 

Carolina del Príncipe del Departamento de Antioquia, 

a través del mejoramiento de 53 viviendas urbanas, 

beneficiando a 194 habitantes, disminuyendo el déficit 

cualitativo de vivienda lo que permite dar cumplimiento 

a las metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve la mejora de las carencias y 

deficiencias de las condiciones de las viviendas 

urbanas, entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio y su población, 

contribuyendo al mejoramiento del entorno de social y 

de las viviendas urbanas de los Municipios de 

Angostura y Carolina del Príncipe del Departamento de 

Antioquia. 

 

Proyecto No. 20: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA 

RURAL EN LA REGIÓN NORTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LOS 

MUNICIPIOS DE: ANGOSTURA Y CAROLINA DEL 

PRÍNCIPE 

                                                      
19 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Código BPIN 2019000040004 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 60 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019 

Valor total del proyecto  $356.213.858 

Sector de inversión AC-45 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Valor total SGR  $351.213.858 – Fondo de Compensación Regional 

Valor total otras fuentes  $5.000.000 – Recursos Propios 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
MUNICIPIO DE ANGOSTURA 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
MUNICIPIO DE ANGOSTURA 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
41,00 

Estado del proyecto en GESPROY SIN MIGRAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
Pendiente de Cumplir Requisitos 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
7 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial20 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará los Municipios Angostura y 

Carolina del Príncipe del Departamento de Antioquia, 

a través del mejoramiento de 33 viviendas rurales, 

beneficiando a 180 habitantes, disminuyendo el déficit 

cualitativo de vivienda lo que permite dar cumplimiento 

a las metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve la mejora de las carencias y 

deficiencias de las condiciones de las viviendas 

rurales, entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio y su población, 

contribuyendo al mejoramiento del entorno de social y 

de las viviendas rurales de los Municipios de Angostura 

y Carolina del Príncipe del Departamento de Antioquia. 

                                                      
20 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Proyecto No. 21: 

 ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS 

MUNICIPIOS DE PEQUE, BURITICÁ Y CAÑAS 

GORDAS, ANTIOQUIA 

Código BPIN 2019000040028 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 60 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019  

Valor total del proyecto $4.510.356.877,25 

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR 
$4.510.356.877,25 - Fondo de Compensación 

Regional 

Valor total otras fuentes N.A 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
MUNICIPIO DE PEQUE 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
MUNICIPIO DE PEQUE 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
47,30 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
Pendiente de Cumplir Requisitos 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
6 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial21 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de 

Cañasgordas, Buriticá y Peque del Departamento de 

Antioquia a través del mejoramiento de 3 kilómetros de 

vías terciarias y la caracterización vial de 33,63 

                                                      
21 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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kilómetros, beneficiando a 32.106 habitantes, lo que 

permite dar cumplimiento a las metas propuestas en 

los Planes de Desarrollo Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo socioeconómico, 

mejora la movilidad entendiendo las particularidades y 

necesidades del territorio, disminuye los tiempos de 

desplazamiento, contribuye al mejoramiento del 

entorno y la comunicación de los Municipios de 

Cañasgordas, Buriticá y Peque del Departamento de 

Antioquia. 

 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Proyecto No. 1: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE 
COMUNICA LA CONCESIÓN VIAL PACIFICO 
TRES, CON LA CABECERA MUNICIPAL DE 

MARMATO.  

Código BPIN 2018000040055  

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 53 del 18 de enero 2019 

Valor total del proyecto $ 13.055.369.812  

Sector de inversión AC 45 – TRANSPORTE 

Valor total SGR $ 11.555.369.812 - Fondo de Desarrollo Regional   

Valor total otras fuentes 
$ 1.500.000.000 Asignaciones directas Municipio de 

Marmato. 

Entidad pública designada como 
ejecutora DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Entidad pública responsable de contratar 
la interventoría DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación 
por Puntajes) 64.90 

Estado del proyecto en GESPROY  CONTRATADO EN EJECUCIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
1.16  % 

 Fecha de corte del reporte de GESPROY: 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

20.7 % 
Fecha de corte del reporte de GESPROY:   

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 11 de Marzo 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 18 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N/A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  N/A 
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Enfoque Diferencial22 N/A 

Impacto del proyecto 

El proyecto de mejoramiento y pavimentación de la 
vía Marmato - El Llano apunta al Plan de Desarrollo 
Departamental, específicamente al pilar de la 
equidad, que tiene como objetivo específico Integrar 
el territorio y sus comunidades, para contribuir al 
cierre de brechas poblacionales y sociales, 
potenciando las capacidades, de tránsito a la 
inclusión productiva y el acceso a bienes públicos, 
servicios sociales e información. Se prevé una 
población beneficiada de 8,175 personas que 
obedece a la población de la cabecera municipal y el 
área rural del Municipio. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto busca reducir la brecha de desigualdad 
en Marmato, atendiendo una de las necesidades 
prioritarias de la comunidad rural y urbana con el fin 
de contribuir con el mejoramiento de la calidad de 
vida donde la infraestructura vial  necesaria para 
garantizar la seguridad y potenciar el desarrollo 
económico en condiciones de sustentabilidad y 
sostenibilidad. Bajo esta premisa, se hace 
indispensable ejecutar el proyecto, llevándolo a la 
etapa de inversión y ejecución de las obras. 

 

Proyecto No. 2: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

Mejoramiento y Pavimentación de la red vial del 
departamento de Caldas Plan Vial fase II 

Marquetalia, Manzanares  

Código BPIN  2019000040005 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 57 del 21 de Junio de 2019 

Valor total del proyecto 
$ 6.609.188.634 

Sector de inversión AC 45 – TRANSPORTE 

Valor total SGR 
$ 6.609.188.634 FONDO DE DESARROLLO 

REGIONAL  

Valor total otras fuentes $ 0 

Entidad pública designada como 
ejecutora DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Entidad pública responsable de contratar 
la interventoría DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación 
por Puntajes) 45,90  

Estado del proyecto en GESPROY  EN PROCESO DE CONTRACION 

                                                      
22 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 
 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0 % 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 
 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 8 de Agosto de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 12 meses. 

Resolución de cierre (si aplica). N/A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  N/A 

Enfoque Diferencial23 N/A 

Impacto del proyecto 

El proyecto de mejoramiento y pavimentación de la 
vía Marquetalia - Manzanares apunta al Plan de 
Desarrollo Departamental, específicamente al pilar 
de la equidad, que tiene como objetivo específico 
Integrar el territorio y sus comunidades, para 
contribuir al cierre de brechas poblacionales y 
sociales, potenciando las capacidades, de tránsito a 
la inclusión productiva y el acceso a bienes públicos, 
servicios sociales e información. Se prevé una 
población beneficiada de 32,023 personas que 
obedece a la población de las cabeceras municipales 
y las áreas rurales de los Municipios de Manzanares 
y Marquetalia. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto busca reducir la brecha de desigualdad 
en la región oriente del Departamento, donde cabe 
anotar, que las vías de comunicación terrestre son de 
importancia fundamental para el desarrollo 
económico de Colombia, mediante estas es posible 
movilizar todo tipo de mercancías, materias primas y 
productos elaborados, así como el traslado de 
personas. Para lograrlo se requieren vías que 
faciliten y permitan la transitabilidad y comunicación 
de las comunidades con los ejes de desarrollo. 

 

Proyecto No. 3: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

Mejoramiento y pavimentación de la vía que 
comunica la concesión vial Pacifico Tres con las 
cabeceras municipales de Filadelfia, Aranzazu  

Código BPIN 2019000040006  

                                                      
23 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 57 del 21 de junio de 2019 

Valor total del proyecto 
$ 5.194.466.939 FONDO DE COMPENSACION 

REGIONAL  

Sector de inversión AC 45 – TRANSPORTE 

Valor total SGR 
$ 5.194.466.939 – FONDO DE COMPENSACION 

REGIONAL  

Valor total otras fuentes  $ 0 

Entidad pública designada como 
ejecutora DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Entidad pública responsable de contratar 
la interventoría DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación 
por Puntajes) 40.90 

Estado del proyecto en GESPROY  EN PROCESO DE CONTRACION 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 
 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 
noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0 % 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 
 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 20 de Agosto de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 10 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N/A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  N/A 

Enfoque Diferencial24 N/A 

Impacto del proyecto 

El proyecto de mejoramiento y pavimentación de la 
vía Varsovia - Filadelfia apunta al Plan de Desarrollo 
Departamental, específicamente al pilar de la 
equidad, que tiene como objetivo específico Integrar 
el territorio y sus comunidades, para contribuir al 
cierre de brechas poblacionales y sociales, 
potenciando las capacidades, de tránsito a la 
inclusión productiva y el acceso a bienes públicos, 
servicios sociales e información, mediante la 
atención de la infraestructura estratégica. Se prevé 
una población beneficiada de 21,293 personas que 
obedece a la población de las cabeceras municipales 
y las áreas rurales de los Municipios de Filadelfia y 
Aranzazu. 

Pertinencia del proyecto El proyecto busca reducir la brecha de desigualdad 

                                                      
24 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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en la región occidente del Departamento, donde cabe 

anotar, que las vías de comunicación terrestre son de 

importancia fundamental para el desarrollo 

económico de Colombia, mediante estas es posible 

movilizar todo tipo de mercancías, materias primas y 

productos elaborados, así como el traslado de 

personas. Para lograrlo se requieren vías que 

faciliten y permitan la transitabilidad y comunicación 

de las comunidades con los ejes de desarrollo. 

 

 

Proyecto No. 4: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

Implementación de acciones para mitigación 
integral de riesgos de socavación en la ribera 

occidental del río Magdalena en el municipio de La 
Dorada, Caldas 

Código BPIN 2019000040018 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 58 del 14 de Agosto de 2019 

Valor total del proyecto $ 36.861.497.516 

Sector de inversión AC 45 – TRANSPORTE 

Valor total SGR 
$ 36.811.497.516 FONDO DE DESARROLLO 

REGIONAL 

Valor total otras fuentes $ 50.000.000 RECURSOS PROPIOS 

Entidad pública designada como 
ejecutora DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Entidad pública responsable de contratar 
la interventoría DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación 
por Puntajes) 48.20 

Estado del proyecto en GESPROY  EN PROCESO DE  CONTRACION 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 
 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0 % 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 
 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 7 de Octubre de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 6 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N/A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  N/A 
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Enfoque Diferencial25 N/A 

Impacto del proyecto 

El proyecto de Implementación de acciones para 
mitigación integral de riesgos de socavación en la 
ribera occidental del río Magdalena en el municipio 
de La Dorada, Caldas apunta al Plan de Desarrollo 
Departamental, específicamente Programa: 
Articulación de la gestión del riesgo y el adecuado 
manejo de desastres en el departamento de 
Caldas., que tiene como objetivo disminuir el 
proceso de socavación lateral y de fondo en la 
Ribera Occidental del Rio Magdalena Municipio de 
La Dorada, Caldas Se prevé una población 
beneficiada de 78.540 personas que obedece a la 
población de la cabecera municipal de la Dorada del 
departamento de Caldas. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto busca disminuir el proceso de 
socavación lateral y de fondo en la Ribera 
Occidental del Rio Magdalena Municipio de La 
Dorada, Caldas, donde cabe anotar, que  el alto 
riesgo generado por el comportamiento natural del 
meandro (Aumento caudales y velocidades del Río 
Magdalena y características geológicas y 
geotécnicas de las laderas del río aumentan el 
riesgo por lo que se requiere  la construcción de una 
obra de protección de la ribera del río Magdalena 
de tipo hidráulico (Riprap) que permita reducir el 
nivel de riesgo de socavación lateral y de fondo de 
la ribera que cumplan con la mitigación de posibles 
desastres naturales a causa de esta problemática. 

 

Proyecto No. 5: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

Mejoramiento y pavimentación de la red vial del 
departamento de Caldas Plan Vial fase II 

Salamina, Pácora 

Código BPIN 2019000040029 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 58 del 14 de Agosto de 2019 

Valor total del proyecto $ 27.857.383.550 

Sector de inversión AC 45 – TRANSPORTE 

Valor total SGR 

$ 15.346.404.278 FONDO DE COMPENSACION 
REGIONAL.  

$ 12.510.979.272 FONDO DE DESARROLLO 
REGIONAL 

Valor total otras fuentes $0 

                                                      
25 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Entidad pública designada como 
ejecutora DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Entidad pública responsable de contratar 
la interventoría DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación 
por Puntajes) 51 

Estado del proyecto en GESPROY  EN PROCESO DE  CONTRATACION 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 
de noviembre de 2019 

 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0 % 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 11 de Septiembre de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 25 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N/A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  N/A 

Enfoque Diferencial26 N/A 

Impacto del proyecto 

El proyecto de mejoramiento y pavimentación de la 
vía Salamina - Pácora apunta al Plan de Desarrollo 
Departamental, específicamente al pilar de la 
equidad, que tiene como objetivo específico 
Integrar el territorio y sus comunidades, para 
contribuir al cierre de brechas poblacionales y 
sociales, potenciando las capacidades, de tránsito 
a la inclusión productiva y el acceso a bienes 
públicos, servicios sociales e información, mediante 
la atención de la infraestructura estratégica. Se 
prevé una población beneficiada de 26,252 
personas que obedece a la población de las 
cabeceras municipales y las áreas rurales de los 
Municipios de Salamina y Pácora. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto busca reducir la brecha de desigualdad 

en la región norte del Departamento, donde cabe 

anotar, que las vías de comunicación terrestre son 

de importancia fundamental para el desarrollo 

económico de Colombia, mediante estas es posible 

movilizar todo tipo de mercancías, materias primas 

y productos elaborados, así como el traslado de 

personas. Para lograrlo se requieren vías que 

faciliten y permitan la transitabilidad y comunicación 

de las comunidades con los ejes de desarrollo. 

                                                      
26 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Proyecto No. 6: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

Mejoramiento y pavimentación del corredor vial 
transversal del Caldas en el sector La Merced, 

Salamina 

Código BPIN 2019000040037 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 58 de 14 de Agosto de 2019 

Valor total del proyecto $14.297.985.405 

Sector de inversión AC 45 – TRANSPORTE 

Valor total SGR 

$ 4.908.390.149 FONDO DE COMPENSACION 
REGIONAL.   $ 9.389.595.256  FONDO DE 

DESARROLLO REGIONAL. 

Valor total otras fuentes $0 

Entidad pública designada como 
ejecutora DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Entidad pública responsable de contratar 
la interventoría DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación 
por Puntajes) 47.10 

Estado del proyecto en GESPROY  EN PROCESO DE CONTRATACION 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 
de noviembre de 2019 

 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 6 de Septiembre de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 21 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N/A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  N/A 

Enfoque Diferencial27 N/A 

Impacto del proyecto 

El proyecto de mejoramiento y pavimentación de la 
vía Salamina - La Merced apunta al Plan de 
Desarrollo Departamental, específicamente al pilar 
de la equidad, que tiene como objetivo específico 
Integrar el territorio y sus comunidades, para 
contribuir al cierre de brechas poblacionales y 
sociales, potenciando las capacidades, de tránsito 
a la inclusión productiva y el acceso a bienes 

                                                      
27 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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públicos, servicios sociales e información, mediante 
la atención de la infraestructura estratégica. Se 
prevé una población beneficiada de 20,446 
personas que obedece a la población de las 
cabeceras municipales y las áreas rurales de los 
Municipios de Salamina y La Merced. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto busca reducir la brecha de desigualdad 
en la región norte del Departamento, donde cabe 
anotar, que las vías de comunicación terrestre son 
de importancia fundamental para el desarrollo 
económico de Colombia, mediante estas es posible 
movilizar todo tipo de mercancías, materias primas 
y productos elaborados, así como el traslado de 
personas. Para lograrlo se requieren vías que 
faciliten y permitan la transitabilidad y comunicación 
de las comunidades con los ejes de desarrollo. 

 

Proyecto No. 7: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

Mejoramiento y pavimentación de la red vial que 
comunica el suroeste Antioqueño con la cabecera 

municipal de Supía. 

Código BPIN 2019000040043 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 59 del 20 de Septiembre de 2019 

Valor total del proyecto $ 2.722.436.283 

Sector de inversión AC 45 – TRANSPORTE 

Valor total SGR 
$ 2.722.436.283 FONDO DE COMPENSACION 

REGIONAL 

Valor total otras fuentes $0 

Entidad pública designada como 
ejecutora DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Entidad pública responsable de contratar 
la interventoría DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación 
por Puntajes) 39.60 

Estado del proyecto en GESPROY  SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución Sin cumplimiento  

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 11 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N/A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  N/A 
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Enfoque Diferencial28 N/A 

Impacto del proyecto 

El proyecto de mejoramiento y pavimentación de la 
vía Supía - Hojas Anchas, que comunica al 
departamento de Caldas con el Sur oriente 
antiqueño, apunta al Plan de Desarrollo 
Departamental, específicamente al pilar de la 
equidad, que tiene como objetivo específico 
Integrar el territorio y sus comunidades, para 
contribuir al cierre de brechas poblacionales y 
sociales, potenciando las capacidades, de tránsito 
a la inclusión productiva y el acceso a bienes 
públicos, servicios sociales e información, mediante 
la atención de la infraestructura estratégica. Se 
prevé una población beneficiada de 32,765 
personas que obedece a la población de las 
cabeceras municipales y las áreas rurales de los 
Municipios de Supía y Caramanta (Antioquia). 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto busca reducir la brecha de desigualdad 
en la región occidente del Departamento, donde 
cabe anotar, que las vías de comunicación terrestre 
son de importancia fundamental para el desarrollo 
económico de Colombia, mediante estas es posible 
movilizar todo tipo de mercancías, materias primas 
y productos elaborados, así como el traslado de 
personas. Para lograrlo se requieren vías que 
faciliten y permitan la transitabilidad y comunicación 
de las comunidades con los ejes de desarrollo. 

 

Proyecto No. 8: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

Mejoramiento de red vial terciaria mediante la 
construcción de placa huella en la región oriente, 

etapa I del departamento de Caldas. 

Código BPIN  2019000040025       

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 59 del 20 de Septiembre 2019 

Valor total del proyecto $ 25.043.276.004 

Sector de inversión AC 45 – TRANSPORTE 

Valor total SGR 
$ 16.121.739.043 FONDO DE COMPENSACION 

REGIONAL. $ 7.904.000.000 FDR PAZ 

Valor total otras fuentes 
$1.017.536.961 Recursos propios 

 

Entidad pública designada como 
ejecutora DEPARTAMENTO DE CALDAS 

                                                      
28 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Entidad pública responsable de contratar 
la interventoría DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación 
por Puntajes) 79.70 

Estado del proyecto en GESPROY  SIN CIONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución Sin cumplimiento 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 15 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N/A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  N/A 

Enfoque Diferencial29 N/A 

Impacto del proyecto 

Este proyecto busca mejorar algunas vías terciarias 

de la región oriente del departamento mediante la 

construcción de 14,929 km con placa huella, con la 

intervención en 50 vías y 105 tramos de placa 

huella, apuntándole al Plan de Desarrollo 

Departamental, específicamente al pilar de la 

equidad, que tiene como objetivo específico 

Integrar el territorio y sus comunidades, para 

contribuir al cierre de brechas poblacionales y 

sociales, potenciando las capacidades, de tránsito 

a la inclusión productiva y el acceso a bienes 

públicos, servicios sociales e información, mediante 

la atención de la infraestructura estratégica. Se 

prevee una población beneficiada de 185,88 

personas que obedece a la población de las 

cabeceras municipales y las áreas rurales de los 

Municipios de La Dorada, Manzanares, 

Marquetalia, Marulanda, Norcasia, Pensilvania, 

Samaná y Victoria. 

 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto busca reducir la brecha de desigualdad 
en la región oriente del Departamento, donde cabe 
anotar, que las vías de comunicación terrestre son 
de importancia fundamental para el desarrollo 
económico de Colombia, mediante estas es posible 
movilizar todo tipo de mercancías, materias primas 

                                                      
29 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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y productos elaborados, así como el traslado de 
personas. Para lograrlo se requieren vías que 
faciliten y permitan la transitabilidad y comunicación 
de las comunidades con los ejes de desarrollo. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 

Proyecto No. 1: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Construcción de Obras de Estabilización y 

Conformación de la Banca Vía La Española, Rio 

Verde, Barragán Código 40QN04-1 Quindío 

Código BPIN 20181301011385 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 56 DEL 17 DE MAYO DE 2019 

Valor total del proyecto $3.105.294.006 

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR $3.105.294.006 – Fondo de Desarrollo Regional 

Valor total otras fuentes N.A 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
N.A 

Estado del proyecto en GESPROY EN PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY:  28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
10 de Septiembre de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
15 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 
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Enfoque Diferencial30 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará los Municipios de Buenavista, 

Génova y Calarcá a través de la realización de obras 

de estabilización de la banca de la vía la Española, Río 

Verde, Barragán con la recuperación de 100 metros 

lineales de banca, beneficiando y mejorando las 

condiciones de 44.282 habitantes, lo que permite dar 

cumplimiento a las metas propuestas en los Planes de 

Desarrollo Municipales y Departamental y atención de 

una situación de desastre o calamidad pública. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto atiente las condiciones particulares del 

territorio y las necesidades de la población en cuanto 

al que el proyecto corresponde a la atención de una 

situación de desastre o calamidad pública. 

 

Proyecto No. 2: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Generación de instrumentos de valoración de la 

amenaza sísmica para el desarrollo de procesos de 

reducción del riesgo en el departamento del Quindío 

Código BPIN 2018000040014 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 58 DEL 14 DE AGOSTO DE 2019 

Valor total del proyecto $7.744.633.587 

Sector de inversión AC-45 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Valor total SGR $7.739.633.587– Fondo de Desarrollo Regional 

Valor total otras fuentes $5.000.000 – Recursos Propios 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
56,90 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019  

                                                      
30 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
Pendiente de Cumplir Requisitos 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
25 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial31 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los 12 Municipios del 

Departamento del Quindío a través de la generación 

de estudios de la amenaza sísmica y respuesta de los 

suelos y la actualización de los estudios de 

microzonificación para el Municipio de Armenia, 

beneficiando a los 506.254 habitantes del 

Departamento, lo que permite dar cumplimiento a las 

metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto atiende las condiciones particulares y 

ambientales del territorio, comprendiendo las 

necesidades de respuesta sísmica local de los suelos 

en todo el Departamento, buscando así impactar de 

manera directa los planes de ordenamiento territorial y 

de este modo se tengan en cuenta la respuesta 

sísmica local de los suelos dentro del desarrollo del 

territorio. 

 

Proyecto No. 3: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Mejoramiento de la vía Circasia-Montenegro con 

código 29BQN03, en los municipios de Circasia y 

Montenegro, departamento del Quindío 

Código BPIN 2018000040059 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 58 DEL 14 DE AGOSTO DE 2019 

Valor total del proyecto $20.238.528.792 

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR $20.238.528.792– Fondo de Desarrollo Regional 

Valor total otras fuentes N.A 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 

                                                      
31 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
47,00 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
Pendiente de Cumplir Requisitos 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
27 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial32 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Circasia y 

Montenegro en el Departamento del Quindío a través 

del mejoramiento 12,49 Kilómetros de vía secundaría 

que comunica a los dos Municipios, beneficiando a 

72.771 habitantes, lo que permite dar cumplimiento a 

las metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo y mejora la 

movilidad de la población que transita la vía que 

comunica a los Municipios de Circasia y Montenegro, 

disminuyendo los tiempos de desplazamiento y se 

contribuye a mejorar el entorno social entendiendo las 

particularidades y necesidades del territorio. 

 

Proyecto No. 4: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Construcción obras de estabilización y rehabilitación 

de la vía rió verde - pijao (cod. 40qn03), estabilización 

de la vía córdoba - carniceros (cod. 40qn09), 

municipios de pijao, buenavista y córdoba, en el 

Departamento del Quindio 

                                                      
32 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Código BPIN 20181301011142 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 

ACUERDO No. 59 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 

Valor total del proyecto $20.046.643.058 

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR $20.046.643.058 – Fondo de Compensación Regional 

Valor total otras fuentes N.A 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
N.A 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
25 de Noviembre de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
21 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial33 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará los Municipios de Pijao, 

Buenavista, Génova y Córdoba  a través de la 

realización de obras de estabilización y rehabilitación  

de la vía Río Verde que comunica al Municipio de Pijao, 

con la atención de 13,20 kilómetros de vía y la 

construcción de 11 obras para la reducción  del riesgo 

beneficiando y mejorando las condiciones de 21.497 

habitantes, lo que permite dar cumplimiento a las 

metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental y atención de una 

situación de desastre o calamidad pública. 

                                                      
33 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Pertinencia del proyecto 

El proyecto atiente las condiciones particulares del 

territorio y las necesidades de la población en cuanto 

al que el proyecto corresponde a la atención de una 

situación de desastre o calamidad pública. 

 

 

 

 

Proyecto No. 5: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE INTERCOMUNICA 

PIJAO CON LA VÍA QUE CONDUCE A LOS 

MUNICIPIOS DE: CAICEDONIA EN EL NORTE DEL 

VALLE, GÉNOVA, BUENAVISTA Y CALARCÁ DEL 

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

Código BPIN 2019000040048 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 60 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019 

Valor total del proyecto $9.533.776.046 

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR $9.533.776.046– Fondo de Desarrollo Regional 

Valor total otras fuentes N.A 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
MUNICIPIO DE PIJAO 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
MUNICIPIO DE PIJAO 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
N.A 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

0 % 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019  

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
Pendiente de Cumplir Requisitos 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
6 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 
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Enfoque Diferencial34 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará los Municipios de Caicedonia 

en el norte del valle, Génova, Buenavista, Pijao y 

Calarcá del departamento del Quindío, a través del 

mantenimiento de 13,98 kilómetros de vías terciarias y 

la caracterización vial de 16,35 kilómetros, 

beneficiando y mejorando las condiciones de 54.550 

habitantes, lo que permite dar cumplimiento a las 

metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental y atención de una 

situación de desastre o calamidad pública. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto atiente las condiciones particulares del 

territorio y las necesidades de la población en cuanto 

al que el proyecto corresponde a la atención de una 

situación de desastre o calamidad pública. 

 

Proyecto No. 6: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Modernización de la infraestructura física de la 

Facultad de Ciencias Agroindustriales etapa 2 - de la 

Universidad del Quindío 

Código BPIN 2019000040042 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 61 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Valor total del proyecto $12.367.361.298,38 

Sector de inversión AC-45 EDUCACIÓN 

Valor total SGR 
$12.367.361.298,38 – Fondo de Compensación 

Regional 

Valor total otras fuentes N.A 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
100,00 

Estado del proyecto en GESPROY SIN MIGRAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

                                                      
34 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
Pendiente de Cumplir Requisitos 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
23 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial35 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a la universidad del Quindío, a 

través de la modernización de la infraestructura física 

de la facultad de ciencias agroindustriales, por medio 

de la construcción  de un edificio académico y la 

dotación  del mobiliario para las aulas, oficinas 

administrativas, cafeterías, laboratorios y zonas 

exteriores, beneficiando a 15.327 personas y 

mejorando las condiciones de la comunidad 

universitaria, lo que permite dar cumplimiento a las 

metas propuestas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto fortalece la capacidad instalada de la 

Universidad del Quindío, promoviendo mejores 

espacios y condiciones para la comunidad 

universitaria, comprendiendo las necesidades 

particulares de la población que permiten desarrollar y 

mejorar el entorno social.   

 

Proyecto No. 7: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Implementación de un programa de educación superior 

para la profesionalización de los artistas, como 

proceso de fortalecimiento del sector artístico en el 

departamento del Quindío 

Código BPIN 20190000040046 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 61 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Valor total del proyecto $3.279.986.369,00 

Sector de inversión AC-45 CULTURA 

Valor total SGR $3.259.986.369,00 – Fondo de Desarrollo Regional 

Valor total otras fuentes $20.000.000 – Recursos Propios 

                                                      
35 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Entidad pública designada como 

ejecutora 
DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
N.A 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
58,30 

Estado del proyecto en GESPROY SIN MIGRAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
Pendiente de Cumplir Requisitos 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
41 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial36 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los 12 Municipios del 

Departamento del Quindío, a través la implementación 

de un programa de educación superior para la 

profesionalización de artistas, promoviendo el 

mejoramiento de la formación artística de los 

estudiantes de las instituciones educativas oficiales del 

departamento del Quindío, beneficiando a 135 artistas 

en el campo de las artes plásticas, la música, la danza 

y el teatro y 16.200 estudiantes de los grados 2° a 5°, 

lo que permite dar cumplimiento a las metas 

propuestas en los Planes de Desarrollo Municipales y 

Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto atiende las necesidades culturales a partir 

del fortalecimiento a la formación artística, entendiendo 

las condiciones particulares de la población, 

desarrollando y mejorando el entorno social de los 

artistas y los estudiantes de las instituciones 

educativas del Departamento del Quindío.  

 

Proyecto No. 8: 

ITEM Descripción 

                                                      
36 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Nombre del proyecto 

Rehabilitación y mejoramiento de la vía Filandia - La 

India código 29QN02-1, municipio de Filandia, 

Departamento del Quindío 

Código BPIN 20181301011064 

Fecha del acuerdo de aprobación del 

proyecto 
ACUERDO No. 61 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Valor total del proyecto $6.779.870.768,00 

Sector de inversión AC-45 TRANSPORTE 

Valor total SGR 
$6.779.870.768,00 – Fondo de Compensación 

Regional 

Valor total otras fuentes N.A 

Entidad pública designada como 

ejecutora 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

Entidad pública responsable de 

contratar la interventoría 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

Puntaje obtenido (Sistema de 

Evaluación por Puntajes) 
44,80 

Estado del proyecto en GESPROY SIN MIGRAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 

(GESPROY) 

Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 

previos a la ejecución 
Pendiente de Cumplir Requisitos 

Tiempo de ejecución físico y financiero 

aprobado 
14 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). N.A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 

proyecto)  

N.A 

Enfoque Diferencial37 N.A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a los Municipios de Ulloa en el 

Departamento del Valle del Cauca, Pereira del 

Departamento de Risaralda y Filandia del 

Departamento del Quindío a través de rehabilitación y 

mejoramiento de la vía Filandia – La India en 1,74 

kilómetros y la caracterización vial de 2,2 kilómetros, 

beneficiando a 24.276 habitantes, lo que permite dar 

cumplimiento a las metas propuestas en los Planes de 

Desarrollo Municipales y Departamental. 

                                                      
37 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo y mejora la 

movilidad de la población que transita la vía que 

comunica a los Municipios de Ulloa, Pereira y Filandia, 

disminuyendo los tiempos de desplazamiento y se 

contribuye a mejorar el entorno social entendiendo las 

particularidades y necesidades del territorio. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Proyecto No. 1: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

Actualización de la formación catastral de los 
municipios de: Apía, Belén de Umbría, Balboa, 

Guática, La Celia, Marsella, Pueblo Rico y Santuario 
en Risaralda 

Código BPIN 
2017000040022 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 56 del 16 de Mayo de 2019 

Valor total del proyecto 3.619.811.795 

Sector de inversión AC-45 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

Valor total SGR 
$ 3.611.811.795 FONDO DE COMPENSACION 

REGIONAL 

Valor total otras fuentes $ 8.000.000 RECURSOS PROPIOS 

Entidad pública designada como 
ejecutora DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Entidad pública responsable de contratar 
la interventoría DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación 
por Puntajes) 44.10 

Estado del proyecto en GESPROY  CONTRATADO EN EJECUCIÓN  

Estado de ejecución físico (GESPROY) 5 de junio de 2019 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

14.1 % 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 

13.7 % 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 19 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N/A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  N/A 
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Enfoque Diferencial38 N/A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará a 8 Municipios del 
Departamento de Risaralda con actividades 
destinadas a renovar los datos de la formación 
catastral, revisando los elementos físico y jurídico del 
catastro y eliminando las disparidades originadas por 
cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, 
obras públicas, o condiciones locales del mercado 
inmobiliario; teniendo presente que dentro de los 
programas que se encuentran inscritos en el plan de 
desarrollo del Departamento de Risaralda, el cual fue 
socializado con la comunidad, está contemplado el 
subprograma Fortalecimiento de la capacidad 
institucional de los municipios el cual tiene como 
objetivo mejorar la capacidad de respuesta de las 
entidades territoriales municipales beneficiando  un 
total de 56.254 habitantes del Departamento. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo  y la inversión 
pública por medio de la actualización catastral  que 
ocho (8) de los municipios del departamento de 
Risaralda presentan grandes limitaciones 
presupuestales, pues su mayor ingreso proviene de 
fuentes como el SGP y FOSYGA, lo que implica que 
gran parte de los recursos que ingresan al municipio 
tengan una destinación específica. De otra parte los 
recursos destinados a una libre inversión son escasos, 
de estos, la mayor fuente de ingresos es el impuesto 
predial, el cual en promedio apenas alcanza el 3% del 
total de ingresos de los municipios esta actualización 
permitirá aumentar en gran medida el presupuesto de 
estos, se pretende mejorar la información que se ve 
comprometida con la principal fuente de recursos para 
inversiones directas, y por esta vía beneficiar  la 
población de 56.254 habitantes del Departamento.  

 

Proyecto No. 2: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

Construcción de obras para mejorar la transitabilidad 
en vías secundarias y terciarias del Departamento de 

Risaralda 

Código BPIN 2018000040057 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 57 21 de Junio de 2019 

Valor total del proyecto $ 8.527.688.492 

Sector de inversión AC 45 – TRANSPORTE 

                                                      
38 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Valor total SGR 
$ 8.522.688.492  FONDO DE COMPENSACION 

REGIONAL 

Valor total otras fuentes $ 5.000.000 RECURSOS PROPIOS 

Entidad pública designada como 
ejecutora DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Entidad pública responsable de contratar 
la interventoría DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación 
por Puntajes) 58.60 

Estado del proyecto en GESPROY  SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 25 de Septiembre de 2019 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 

3 MESES EJECUCION FISICA. 7 MESES 
EJECUCION FINANCIERA 

Resolución de cierre (si aplica). N/A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  N/A 

Enfoque Diferencial39 N/A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiará el  Departamento de Risaralda 
a través de la intervención  de  22 puntos críticos, 9 en 
las vías terciarias y 13 en las vías secundarias en los 
Municipios de Belén de Umbría, Mistrató, Quinchía, 
Santuario, Balboa, La Celia y Santa Rosa de Cabal. 
Beneficiando 181.798 habitantes de la zona Rural y 
urbana de estos municipios, mejorando la conectividad 
de la malla vial del Departamento aumentando la 
efectividad en las operaciones comerciales 
disminuyendo  tiempos de viaje y los costos  de 
transporte; el proyecto es coherente cumpliendo con el 
programa del plan de desarrollo Regional Programa 
No. 25: Mejores vías para una Risaralda verde, 
emprendedora y en Paz 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto promueve el desarrollo del departamento 
de Risaralda generando disminución de los tiempos de 
viaje y aumentando la comercialización de productos 
de los municipios, lo que tiene como efecto el 
mejoramiento en cuanto a  desarrollo socio-económico 
de la zona. Mejorando la intercomunicación terrestre 
de la población rural y urbana en los municipios de 
Belén de Umbría, Mistrató, Quinchía, Santuario, 

                                                      
39 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Balboa, La Celia y Santa Rosa de Cabal., debido a que 
las vías se encuentran en mal estado. La solución de 
lo anterior, permitirá de igual manera el acceso 
oportuno a servicios médicos, la asistencia de 
estudiantes a los centros de enseñanza y disminuirá 
los de costos de transporte de carga y pasajeros. 

 

Proyecto No. 3: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en los 
municipios de Pereira y Belén de Umbría en el 

Departamento de Risaralda 

Código BPIN 2019000040044 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 60 del 11 de octubre de 2019 

Valor total del proyecto $ 15.092.430.268 

Sector de inversión AC 45 – TRANSPORTE 

Valor total SGR 
$ 15.092.430.268 FONDO DE DESARROLLO 

REGIONAL 

Valor total otras fuentes $ 0 

Entidad pública designada como 
ejecutora DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Entidad pública responsable de contratar 
la interventoría DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación 
por Puntajes) 49.10 

Estado del proyecto en GESPROY  SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 12 de Noviembre 2019  

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 10 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N/A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  N/A 

Enfoque Diferencial40 N/A 

Impacto del proyecto 

El proyecto beneficiara la a 525.890 habitantes  del 
Departamento de Risaralda con el mejoramiento de 2 
vías las cuales corresponde a pavimentar 0,890 km de 

                                                      
40 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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la vía que comunica el municipio de Belén de Umbría 
y Apia, sectores Mateguadua (Belén de Umbría) y el 
Ariete (Apía), y mejorar 7,272 kms de vía secundaria 
Pereira-río Barbas lo que permite dar cumplimiento a 
las metas propuestas en el plan de desarrollo y su 
programa No. 25: Mejores vías para una Risaralda 
verde, emprendedora y en Paz. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto atiende las necesidades de los habitantes 

en la mejora de las vías de  los municipios que 

permitirá  la  disminución en los tiempos de viaje y 

aumento de comercialización de productos del 

Municipio, lo que tiene como efecto aumento en el 

desarrollo socio-económico de la zona. 

Disminución en los costos de los transportadores, 

mejoras de los campesinos en su salud, la integridad y 

los tiempos de desplazamiento de los usuarios de la 

vía. 

Así mismo, la disminución de tiempos de viaje afecta 
el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia 
de estudiantes a los centros de enseñanza y ocasiona 
el ahorro en costos de transporte de carga y pasajeros. 

 

Proyecto No. 4: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
Fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos de los 

Municipios de Pereira, Marsella, Risaralda 

Código BPIN 2019000040047 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo No. 60 del 11 de Octubre de 2019 

Valor total del proyecto $ 2.429.373.097 

Sector de inversión AC-45 INTERIOR 

Valor total SGR 
$ 2.424.373.097 FONDO DE DESARROLLO 

REGIONAL 

Valor total otras fuentes $ 5.000.000 RECURSOS PROPIOS 

Entidad pública designada como 
ejecutora DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Entidad pública responsable de contratar 
la interventoría NO APLICA 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación 
por Puntajes) 35.80 

Estado del proyecto en GESPROY  SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 28 de 

noviembre de 2019 



 Rendición de Cuentas  
Versión: 8 

15/11/2019 
 

 
Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución SIN CUMPLIMIENTO 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 10 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N/A 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  N/A 

Enfoque Diferencial41 N/A 

Impacto del proyecto 

El proyecto busca disminuir el riesgo aumentando la 
capacidad de atención oportuna a una emergencia, 
principalmente la insuficiencia de equipamiento 
adecuado para la prestación del servicio Bomberil de 2 
municipios; Pereira y Marsella actualmente con una 
capacidad de respuesta ante emergencias  del 30 % 
del Departamento, lo que busca  este proyecto es 
abarcar el 100% de la capacidad de respuesta con la 
adquisición de equipamiento que mejorará la oportuna 
atención de emergencias calamidades y desastres del 
área de influencia de  810.393 habitantes del 
Departamento de Risaralda dando cumplimiento a las 
metas propuestas en los Planes de Desarrollo 
Municipales y Departamental. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto es importante dado a que en los municipios 
de Pereira y Marsella tienen un déficit en el 
equipamiento de las estaciones y subestaciones de 
bomberos, las cuales  deben cumplir con el reglamento 
de la NFPA 1500 , 1901, 1906 etc este déficit se ve 
reflejado en sus vehículos y maquinaria contando con 
vehículos viejos atrasados en tecnología  los cuales ya 
cumplieron su vida útil por esta razón aumentan el 
riesgo   para la población y para los bomberos pues no 
permiten una adecuada atención de  emergencias en 
los Municipios de Pereira y Marsella, este proyecto es 
pertinente para Mitigar el riesgo en cuanto a  
calamidades y desastres  del Departamento de 
Risaralda, pasando de una capacidad de respuesta del 
30%   a una atención del 100 % abarcando un total 
810.393 habitantes y cumpliendo con los planes de 
desarrollo Municipal Pereira: Programa 9 Gestión del 
Riesgo de Desastres, Marsella: Programa 12 
Fortalecimiento a la Gestión Ambiental Local. 

 

                                                      
41 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 

equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE 

DIFERENCIAL (cuando aplique)42 

 

Durante el periodo de la referencia, no se presentaron a consideración del OCAD Regional Eje Cafetero 

proyecto con enfoque diferencia. 

 

AJUSTES OCAD 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 

AJUSTE PROYECTO 1: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS 

DEL SUROESTE DE ANTIOQUIA  

Código BPIN 2017000040011  

Valor total del proyecto $25.000.000.000 

Causal de ajuste  
Cambiar la entidad pública designada como ejecutora o la instancia 
designada para adelantar la contratación de la interventoría. 

 

AJUSTE PROYECTO 2: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN 
CORRECTIVA, PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR 

INUNDACIÓN, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Código BPIN 2018000040022 

Valor total del proyecto $25.422.533.966 

Causal de ajuste  
Solicitud de cambio de fuentes de financiación entre fuentes del 

SGR  

 

Fuente  
Valor Inicial 

aprobado por el 
OCAD 

Valor ajustado 
solicitado 

Valor final 

Fondo de Compensación 
Regional (60%) 

 $25.422.533.966   0 0 

Fondo de Desarrollo 
Regional (Rendimientos 
Financieros) 

0 $25.422.533.966   $25.422.533.966  

TOTAL $25.422.533.966  $25.422.533.966  $25.422.533.966  

 

                                                      
42 La identificación individual de enfoque diferencial por proyectos se encuentra dentro de las variables de los proyectos 

aprobados durante el periodo de corte del presente informe.  
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AJUSTE PROYECTO 3: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

CONTROL DE EROSIÓN EN LA ZONA SUR - OESTE DEL 
VOLCAN DE LODO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

ARBOLETES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Código BPIN 2018000040029  

Valor total del proyecto  $12.638.943.551 

Causal de ajuste  
Solicitud de cambio de fuentes de financiación entre fuentes del 

SGR 

 

Fuente  
Valor Inicial 

aprobado por el 
OCAD 

Valor ajustado 
solicitado 

Valor final 

Fondo de Desarrollo 
Regional 

$12.638.943.551  0 0  

Fondo de Desarrollo 
Regional (Rendimientos 
Financieros) 

 0 $12.638.943.551   $12.638.943.551 

TOTAL $12.638.943.551  $12.638.943.551  $12.638.943.551  

 

AJUSTE PROYECTO 4: 

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Código BPIN 2018000040037 

Valor total del proyecto  $33.124.010.625 

Causal de ajuste  
Solicitud de cambio de fuentes de financiación entre fuentes del 

SGR 

 

Fuente  
Valor Inicial 

aprobado por el 
OCAD 

Valor ajustado 
solicitado 

Valor final 

Fondo de Desarrollo 
Regional  

$33.124.010.625 0 0 

Fondo de Desarrollo 
Regional – Proyectos de 
Infraestructura de Transporte 
para la Implementación 
Acuerdo Paz 

0 $33.124.010.625 $33.124.010.625 

TOTAL  $33.124.010.625 $33.124.010.625  $33.124.010.625  

 

AJUSTE PROYECTO 5: 

 

ITEM Descripción 
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Nombre del proyecto 
MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Código BPIN 2019000040023 

Valor total del proyecto $9.576.670.807  

Causal de ajuste  
Solicitud de cambio de fuentes de financiación entre fuentes del 

SGR 

 

Fuente  
Valor Inicial 

aprobado por el 
OCAD 

Valor ajustado 
solicitado 

Valor final 

Fondo de Compensación 
Regional (60%) $8.029.196.376 $1.547.474.331   $9.576.670.807  

Otras fuentes $1.547.474.331  0  0  

TOTAL  $9.576.670.807 $1.547.474.331  $9.576.670.807 

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Estudios Técnicos (factibilidad avanzada), Legales y Financieros 
para el mejoramiento de la integración de los sistemas de 

movilidad férrea en la región del Eje Cafetero y Antioquia - Tramo   
Santo Domingo, Puerto Berrio 

Código BPIN 2019000040023 

Valor total del proyecto $9.576.670.807 

Causal de ajuste  
Cambiar la entidad pública designada como ejecutora o la instancia 
designada para adelantar la contratación de la interventoría. 

 

 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 

AJUSTE PROYECTO 1: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Mejoramiento de red vial terciaria mediante la construcción de 
placa huella en la región oriente, etapa I del departamento de 

Caldas 

Código BPIN 2019000040025  

Valor total del proyecto $ 25.043.276.004  

Causal de ajuste  Sustitución de fuentes de financiación de SGR 

 

Fuente  
Valor Inicial 

aprobado por el 
OCAD 

Valor ajustado 
solicitado 

Valor final 

Asignaciones directas $ 1.017.536.961  $ 1.017.536.961  $ 1.017.536.961 

Fondo de Compensación 
Regional (40%) $ 16.121.739.043  $ 16.121.739.043  $ 16.121.739.043   

Asignación Paz – 
Infraestructura de transporte $ 7.904.000.000 $0 $0 
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Fondo de Desarrollo 
Regional - Infraestructura de 
transporte $ 0 $ 7.904.000.000 $ 7.904.000.000 

TOTAL     $ 25.043.276.004  

 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

 

AJUSTE PROYECTO 1: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I 
DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

(PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

Código BPIN 2018000040015  

Valor total del proyecto $14.845.854.825, 

Causal de ajuste  

Reducir la meta de los productos previstos en el proyecto o 
cambiar la meta de los indicadores de producto, aprobados por el 

OCAD y registrados en el SUIFP – SGR. 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 

AJUSTE PROYECTO 1: 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD EN 
BELÉN DE UMBRÍA, QUINCHÍA Y SANTA ROSA DE CABAL, 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Código BPIN 2017000040017  

Valor total del proyecto $ 19.818.961.170  

Causal de ajuste  
incremento del valor total inicial del proyecto 

 

Fuente  
Valor Inicial 

aprobado por el 
OCAD 

Valor ajustado 
solicitado 

Valor final 

Fondo de Desarrollo 
Regional $ 17.508.512.188  $2.310.448.982 $ 19.818.961.170  

TOTAL      $ 19.818.961.170  

 

 

LIBERACIÓN DE RECURSOS 

 

Proyecto 1: 

ITEM Descripción 
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Nombre del proyecto 
 Mejoramiento y Pavimentación de la Red Vial del Departamento 

de Caldas Plan Vial Fase II Salamina, La Merced 

Código BPIN 2018000040031  

Valor total del proyecto  $ 12.658.726.137  

Tipo de liberación 
Vencimiento de términos para el cumplimiento de los requisitos 

previos al inicio de la ejecución. 

Estado del proyecto en 
SUIFP 

 

Registrado Actualizado   

Estado del proyecto en 
GESPROY Desaprobado 

Justificación de la solicitud 
de liberación 

Liberación total de los recursos, que procede cuando no se hayan 
cumplido los requisitos previos al inicio de la ejecución, dentro del 

plazo correspondiente o su prorroga, de conformidad con el 
artículo 2.2.4.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015. 

 

 

 

 

PROYECTOS NO VIABLES O NO APROBADOS POR EL OCAD 

 

Durante la presente vigencia no se presentaron proyectos en esta condición. 

 

INFLEXIBILIDADES 

No hay inflexibilidades para ninguno de los departamentos que conforman el OCAD Regional Eje Cafetero. 

 

OTRAS DECISIONES43.  

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS 

DEL NORTE DE ANTIOQUIA 

Código BPIN 2018000040047 

Valor total del proyecto $24.613.338.840 

Observación  
Se solicitó prórroga para el cumplimiento de requisitos previos al 

inicio de la ejecución 

 

ITEM Descripción 

                                                      
43 El informe podrá contener información adicional que el OCAD estime necesario divulgar respecto 
de otras decisiones tomadas en el periodo. 
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Nombre del proyecto 
MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Código BPIN 2018000040037 

Valor total del proyecto $33.124.010.625 

Observación  
Se solicitó prórroga para el cumplimiento de requisitos previos al 

inicio de la ejecución 

 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I 
DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

(PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

Código BPIN 2018000040015  

Valor total del proyecto $14.845.854.825 

Observación  
Se solicitó vigencias futuras de ejecución para el bienio 2021-

2022. 

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE EL RIO 
LEJOS DEL MUNICIPIO DE PIJAO DEL DEPARTAMENTO DEL 

QUINDIO 

Código BPIN 2018000040042 

Valor total del proyecto $8.725.329.896 

Observación  
Se solicitó prórroga para el cumplimiento de requisitos previos al 

inicio de la ejecución 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS SOBRE PLACA EN 
CONCRETO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Código BPIN 2018000040028 

Valor total del proyecto $ 2.946.894.209 

Observación  
Se solicitó prórroga para el cumplimiento de requisitos previos al 

inicio de la ejecución 

 

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN CATASTRAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE: APÍA, BELÉN DE UMBRÍA, BALBOA, 

GUATICA, LA CELIA, MARSELLA, PUEBLO RICO Y SANTUARIO 
EN RISARALDA 

Código BPIN 2017000040022 

Valor total del proyecto $ 3.619.811.795 
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Observación  
Se solicitó vigencias futuras de ejecución para el bienio 2021-

2022. 

 

II. RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDAD HABILITADA 

No aplica para el OCAD Regional Eje Cafetero. 

 

 

 

III. ANEXOS RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

Resoluciones de delegaciones, encargo, designados. Delegaciones temporales para secretarios o funcionarios.  

 

 

 



 
 

ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. 
OCAD REGIONAL EJE CAFETERO 

 
 
Acciones para la generación y divulgación de información: 
  

1. Generación: Elaboración del Informe de rendición de cuentas. 
 

2. Divulgación:  
 

a. El Acuerdo del OCAD y el Informe de rendición de cuentas será 
publicado a través de MapaRegalias. 

b. En la página web de la Gobernación de Risaralda: Risaralda.gov.co, se 
publicará el informe de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo 
1 de enero  de 2019 al 30 de noviembre del 2019. 

c. A través de las Redes Sociales de la Gobernación de Risaralda, se 
resaltarán aspectos importantes del informe de Rendición de cuentas. 

 
Acciones para el diálogo y la retroalimentación 
 

1. La Secretaría Técnica consolidará observaciones y comentarios que a 

través de las redes sociales, realice la ciudadanía sobre el informe y los 

socializará con los ejecutores de los proyectos, para que éstos los 

tengan en cuenta y si es procedente realicen algún tipo de 

pronunciamiento. 

2. Cualquier inquietud sobre el presente informe será recibida en el correo 
electrónico ocadregionalejecafeteroyantioq@gmail.com por un tiempo de 
30 días contados a partir de la publicación del mismo. 
 

 
Evaluación de la implementación de la estrategia 

 
La estrategia implementada por los miembros del OCAD, de conformidad con 
lo señalado anteriormente, será evaluada a partir de los comentarios que surjan 
de la publicación del Informe de Rendición de Cuentas en las redes Sociales. 
 
Los resultados serán consolidados y serán la base para mejorar la estrategia 
de divulgación de los informes de rendición de cuentas en próximos semestres. 
 
 

 

http://risaralda.gov.co/

