Risaralda Gobernación con Resultados	**SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL** **Gerencia del Plan de Desarrollo 2012 -2015** **"RISARALDA UNIDA INCLUYENTE Y CON RESULTADOS"** **Sistema de Planeación** **PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO**
Version: 5	Vigencia:06-2012

	VIGENCIA:	**2013**	**TRIMESTRE:**		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	**Desarrollo Agropecuario**		**PROCESO (SGC)**	**1. Asesoria y Asistencia Tecnica**	
NÚCLEOS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	**NÚCLEO 2. : DINAMIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD**				
PROGRAMA	**Prog. 22.: REACTIVACIÓN DEL CAMPO CON RESULTADOS.**				
META DE RESULTADO	**P22MR50: Incentivar la producción de 21.193 toneladas la productos agropecuarios y agroindustriales a fin de facilitar la introducción a los**	Programado para la vigencia	**5503**	Logro de la vigencia	
SUBPROGRAMA	**SubProg. 22.8.: Ciencia, tecnología e innovación para el sector agropecuario y forestal.**				

METAS(S) DE PRODUCTO	Programado para la vigencia	Logro de la Vigencia
SP228MP112: Cofinanciar 7 proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el sector agropecuario durante el cuatrienio	2	

Nombre del Proyecto:	**FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
Código del Proyecto	2012660000041
Meta del Proyecto	COFINANCIAR LA EJECUCIÓN DE SIETE PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL SECTOR AGROPECUARIO

FUENTES DE FINANCIACIÓN	Rentas Cedidas	Destinación Especifica	SGP	Recursos Propios	Recursos del Crédito	Monopolio	Recursos de Capital	Recursos de la Nación	Fondo Nac. de Regalias	Otras Fuentes	TOTAL
Valor Presupuesto (Miles de Pesos)				55,000							**55,000**

PLAN DE ACCIÓN						SEGUIMIENTO					
Meta(s) de la Actividad	No de meta del subprogramal que apunta	Linea Base	Programado para la vigencia	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles $)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución	Población Beneficiada	Municipio Beneficiado
Cofinanciar dos proyectos de investigación y transferencia de tecnologia con la UTP	SP228MP112:	1	2	100%	55,000	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
			0	0%	0	0	0%	0	0%	0	
TOTAL				**100%**	**55,000**			**0**		**0**	

% EFICIENCIA	**0%**	**% EFICACIA**	**0%**	**% EFECTIVIDAD**	**0.00%**

Firma del Coordinador del Proyecto

Vo. Bo. Secretario de Despacho